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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME 

VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

1. Genel Değerlendirme 
 

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:  

 

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin 

A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış 

olup “Özel Bütçe”li bir kurumdur. 

Gelirlerimiz Şunlardır: 

A) Özel Bütçe 

a)Hazine Yardımı 

b)Öz Gelirler 

 1)Doktora Gelirleri 

 2)Kira Gelirleri 

 3)SKS (Kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri 

 4)Örgün Öğretim 

5)Yaz Okulu Gelirleri 

6)İkinci Öğretim Gelirleri 

7)Yüksek Lisans Gelirleri 

8)Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri 

B) Döner Sermaye 

C) Bütçe Dışı Kaynak 

a)TUBİTAK 

b)SAN-TEZ 

c)AB 

d)Şartlı Bağışlar  
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ÜNİVERSİTEMİZ 2011 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD 

DAĞILIMLARI 

 

 

Eko. 

Kod 

Açıklama KBÖ Ödenek Gönd. Harcama Harcama/Serbest 

Oranı 

06.1 Mamul Mal 

Alımları 

2.000.000 3.063.500 2.972.525 97% 

 

06.3 Gayri Maddi Hak 

Alımları 

200.000 200.000 142.035 71% 

 

06.5 Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 

Giderleri 

10.250.000 8.900.000 1.684.739 19% 

 

06.7 Gayrimenkul 

Büyük Onarım 

Giderleri 

1.700.000 1.700.000 1.180.112 69% 

 

GENEL TOPLAM 14.150.000 13.863.500 5.979.411 43% 
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1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim  / Hizmet Kapasitesi :  

Yalova Üniversitesi, 2008 yılında kurulmuştur. Üniversitemizde, 2011 yılı sonu 

itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere toplam 2 Enstitü, 

Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat 

Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere toplam 5 Fakülte, Yalova Meslek 

Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek 

Yüksekokulu olmak üzere toplam 4 Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik 

birimler altında; 5 araştırma merkezi, 6 bölüm ve 5 birim faaliyet göstermektedir.  

2011-2012 eğitim-öğretim Yılı itibariyle; Mühendislik Fakültesinde 691, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinde 1140, Hukuk Fakültesinde 207, Fen Bilimleri Enstitüsünde 80, 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde 342, Yalova Meslek Yüksekokulunda 2278, Armutlu Meslek 

Yüksekokulunda 81, Çınarcık Meslek Yüksekokulunda 137, Termal Meslek Yüksekokulunda 

28 olmak üzere toplam 4993 öğrenci eğitim görmeye devam etmektedir. 
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Örgün ve İkinci Öğretimde Öğrenim Gören Öğrenci Sayıları 

 

 

 

 

Örgün ve İkinci Öğretimdeki Öğrenci Sayıları 

Birimin Adı 
I. Öğretim II. Öğretim Toplam 

Genel 

Toplam 
E K Toplam E K Toplam E K 

Hukuk Fakültesi 119 88 207 0 0 0 119 88 207 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fak. 
376 334 710 218 212 430 594 546 1140 

Mühendislik 

Fakültesi 
395 296 691 0 0 0 395 296 691 

Fakülteler Toplamı 2038 

Fen Bilimleri 

Enstitüsü 
59 21 80 0 0 0 59 21 80 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
125 78 203 84 64 148 202 140 351 

Enstitüler Toplamı 431 

Armutlu Meslek 

Yüksekokulu 
43 38 81 0 0 0 43 38 81 

Çınarcık Meslek 

Yüksekokulu 
42 95 137 0 0 0 42 95 137 

Termal Meslek 

Yüksekokulu 
1 27 28 0 0 0 1 27 28 

Yalova Meslek 

Yüksekokulu 
861 498 1359 591 328 919 1452 826 2278 

Meslek Yüksekokulları Toplamı 2524 

Tüm Birimler Bazında Genel Toplam 4993 
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Üniversitemiz, Yalova Merkez, Termal, Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde bulunan 

akademik ve idari hizmet binaları ile toplam 34.870 m² kapalı alanda hizmet vermektedir. 

 

 

Yalova Üniversitesi Kapalı Alanlarının ve Taşınmazlarının Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalova Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı 

Yerleşke Adı 
Mülkiyet Durumu Kapalı Alan 

(m2) 

Taşınmaz 

Alanı (m2) Tahsis 

Safran Yerleşkesi Yalova Belediyesi 12.000 11.000 

Hukuk Fakültesi Yalova Belediyesi 1.500 600 

Yabancı Diller Bölümü Yalova Belediyesi 4.210 - 

Kadıköy Yerleşkesi Kadıköy Belediyesi 660 6.500 

Fen ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
Kira 3.223 - 

Rektörlük Binası Milli Eğitim Bakanlığı 375 4.000 

Mühendislik Fakültesi 
Yalova Belediyesi ile Esnaf 

ve Sanatkârlar Odası 
4.200 1.500 

Armutlu MYO Armutlu Belediyesi 312 312 

Termal MYO Milli Eğitim Bakanlığı 990 700 

Çınarcık MYO Çınarcık Belediyesi 600 14.878 

Merkez Yerleşke Hazine 6.800 6.800 

Toplam 34.870 39.441 
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Üniversitemizde 15 Profesör, 15 Doçent, 79 Yardımcı Doçent, 70 Öğretim görevlisi, 4 

Uzman, 28 Okutman, 136 Araştırma Görevlisi, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı, 3 yabancı 

uyruklu akademik personel olmak üzere 348 akademik personel ve 131 idari personel görev 

yapmaktadır. Üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilen akademik personel 

sayısı; 14 Profesör, 6 Doçent, 3 Yrd. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 23’tür. 

 

2011 YILI AKADEMİK PERSONEL SAYISI 

AKADEMİK PERSONEL 2011 

Profesör 15 

Doçent 15 

Yard. Doçent 79 

Öğretim Görevlisi 70 

Okutman 28 

Araştırma Görevlisi 136 

Uzman 4 

Eğitim-Öğretim Planlamacısı 1 

TOPLAM 348 

 

YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL SAYISI 
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 

 
Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı 

Okutman ABD Yabancı Diller 3 

 

2011 YILI İDARİ PERSONEL SAYISI 

HİZMET SINIFI 2011 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 99 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 5 

Teknik Hizmetler Sınıfı 19 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı - 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 

Din Hizmetleri Sınıfı - 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 

TOPLAM 131 
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2011 YILI EĞİTİM ALANLARI VE KAPASİTELERİ 

Eğitim Alanları Ve Kapasiteleri 

Eğitim Alanı Kapasitesi 

0-50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Amfi  - 2 - 

Sınıf 56 12  1 

Bilgisayar Lab. 11 - -  

TOPLAM 82 

 

 

2011 YILI YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAPASİTELERİ 

Yemekhaneler, Kantinler ve Kapasiteleri 

Bölümler Sayısı (Adet) Kapasitesi(Kişi) 

Öğrenci Yemekhanesi 4 460 

Personel Yemekhanesi 2 200 

Kantin 2 250 

TOPLAM 8 910 

 

2011 YILI KONFERANS SALONLARI, TOPLANTI SALONLARI VE 

KAPASİTELERİ 

Konferans Salonları, Toplantı Salonları ve Kapasiteleri 

 Kapasitesi  

0–50 

Kapasitesi  

51–75 

Kapasitesi  

76–100 

Kapasitesi  

101–150 

Toplantı Salonu 4 - - - 

Konferans 

Salonu 
- 1 2 - 

TOPLAM 7 

 

 

Ayrıca Üniversitemizde 10 adet konut lojman olarak kullanılmakta olup, sosyal tesis 

bulunmamaktadır. 
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1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite 

Artışı / İyileştirme:  

2011 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Çeşitli 

Ünitelerin Etüd Projesi ve Merkezi Araştırma Projesi ödenekleri ile;  

· Mühendislik Fakültesi inşaatı yapım, çevre düzenleme, bilgisayar ve muhtelif 

malzeme alımı, çim taşı döşenmesi, elektrik bakım-onarım işi yapılması, 

· Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ana girişine isim panosu yapımı,  makine- 

teçhizat, bilgisayar alımı yapılması, 

· Yalova Meslek Yüksekokulu makine-teçhizat alımı, bakım, onarım ve tadilat, Yalova 

Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi arası kablosuz geniş bant iletişim 

sistemi yapımı, sera ısıtma ve soğutma sistemi yapımı, diğer makine teçhizat alımı 

yapılması, 

· Armutlu Meslek Yüksekokulu Su ürünleri uygulama binası ikmali, Alg yetiştiriciliği 

binası ve deniz ve tatlı su balıkları yetiştiriciliği yapımı, cam vitrin, laboratuvar cihazı, 

makine ve teçhizat alımı; büro mefruşatı alımları, deniz su yolu alımları, 

· Termal Meslek Yüksekokulu için kırtasiye malzemesi, büro mobilyaları, klima alımı; 

elektrik bakım-onarım, tadilat işi, 

· Çınarcık Meslek Yüksekokulu için muhtelif malzeme, makine- teçhizat alımı, 

· Rektörlük binası için büro mobilyaları alımı, LCD TV, kamera, kayıt cihazı ve 

kırtasiye malzemesi alımı,   

· İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için büro mobilyaları ve mefruşatı, bilgisayar alımı, 

bakım, onarım ve tadilat, elektrik bakım-onarım işi, 

· Yabancı Diller Bölümü için makine-teçhizat, muhtelif malzeme alımı,  

· Hukuk Fakültesine büro mobilyaları, bilgisayar, büro mefruşatı alımı, 

· Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) için bilgisayar alımı, 

· Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için muhtelif malzeme alımı, bilgisayar, bilgisayar 

yazılımı, lisans alımı, 

· Fidanlar Yerleşkesi için perde, mobilya ve mefruşat alımı, 

· Misafirhaneye mobilya ve eşya alımı, 

· Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için kitap ve elektronik kitap alımı, 

elektrik bakım-onarım işi, 

· Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bakım, onarım ve tadilat işi, 

· Safran Yerleşkesine konteynır yapım, kamera tesisatı ve ana pano tadilat işi,  

· Muhtelif binalara beton parke taşı döşenmesi işi, idari binaya gömme dolap, klima ve 

elektrik işi yapımı, 
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· Merkez Kampüste bulunan 3 adet eski binanın bakım ve onarımı, Merkez Yerleşke 

çevre düzenlenmesi ve bayrak direği yapım işlerinde harcama yapılmıştır. 
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1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları: 

 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu: 

06.1 Mamul Mal Alımlarının Kesintili Başlangıç Ödeneği 2.000.000 TL’dir.Bu tertibe   

1.063.500 TL  ödenek eklenerek toplam ödenek 3.063.500 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin 

2.972.525 TL’si harcanmış olup, harcama oranı %97 dir. 

06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarının Kesintili Başlangıç Ödeneği 200.000 TL’dir. 

Toplam ödeneğin 142.035 TL’si harcanmış olup, harcama oranı %71 dir. 

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin Kesintili Başlangıç Ödeneği 

10.250.000 TL’dir. Gönderilen 8.900.000 TL ödeneğin 1.684.739 TL’si harcanmış olup, 

harcama oranı %19’dur. 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin Kesintili Başlangıç Ödeneği 1.700.000 

TL’dir. Söz konusu ödeneğin 1.180.112 TL’si harcanmış olup, harcama oranı %69’dur. 
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2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları : 
2.1 Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri  

 

A-Dpt Projeleri: 

 

2011 mali yılında Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği birimimiz tarafından yürütülen 

1 proje bulunmakta olup; para aktarımı dönemler halinde yapılmaktadır. 

 

1.MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI PROJESİ 

Proje No 2010K121450 

Projenin Adı Merkezi Araştırma Laboratuarı 

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.750.000 TL 

Harcama 1.065.000 TL 

Kalan Ödenek 685.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 61 

 

Projede kullanılmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi makine- teçhizat alımı yapmış 

olup, %61 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur. 
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B-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 

2011 mali yılında 18 adet Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta olup; Projelerden ikisi (10 

nolu ile 11 nolu projeler) tamamlanmış olup, diğer projeler devam etmektedir. 

 

1. NANO-YARI İLETKEN TABANLI YENİ NESİL GÜNEŞ PİLLERİNİN 

ÜRETİLMESİ PROJESİ 

Proje No 2011/009 

Projenin Adı Nano-Yarı iletken Tabanlı Yeni Nesil Güneş 

Pillerinin Üretilmesi. 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Bayram Kılıç 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 15.000 TL 

Harcama 12.007,54 TL 

Kalan Ödenek 2.992,46 TL 

Gerçekleşme Oranı % 80 

 

2. PENGASUS BALIĞININ YEMLERİNDE MISIR GLUTENİ KULLANIMININ 

BÜYÜME PERFORMANSI YEM DEĞERLENDİRME VÜCUT PROJESİ 

Proje No 2011/010 

Projenin Adı Pengasus Balığının Yemlerinde Mısır 

Gluteni Kullanımının Büyüme Performansı 

Yem Değerlendirme Vücudu. 

Proje Yürütücüsü Yard.Doç.Dr. Betül GÜROY 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 8.000 TL 

Harcama 7.960 TL 

Kalan Ödenek 40 TL 

Gerçekleşme Oranı % 99 
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3. İMMOBİLİZE ENZİMLER KATALİZÖRLÜĞÜNDE BİYOPOLİMER SENTEZİ 

PROJESİ 

Proje No 2011/011 

Projenin Adı İmmobilize Enzimler Katalizörlüğünde 

Biyopolimer Sentezi. 

Proje Yürütücüsü Yar. Doç. Dr.Didem Omay  

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 10.000 TL 

Harcama 9.555,46 TL 

Kalan Ödenek 444,54 TL   

Gerçekleşme Oranı % 95 

 

4. YEM PROTEİN SEVİYESİNİN SARI KURUK ÇİKLİT TÜRÜNÜN BÜYÜME 

PERFORMANSI VE AZOT BOŞALTIMI ÜZERİNE ETKİLERİ PROJESİ  

Proje No 2011/012 

Projenin Adı Yem Protein Seviyesinin Sarı Kuruk Çiklit 

Türünün Büyüme Performansı ve Azot 

Boşaltımı Üzerine Etkileri. 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Derya Güroy 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 7.000 TL 

Harcama 6.997,58 TL 

Kalan Ödenek 2,42 TL 

Gerçekleşme Oranı % 100 

5. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIMININ KOBİ PERFORMANSINA ETKİLERİ 

AB ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTRILMASI PROJESİ 

Proje No 2011/013 

Projenin Adı Bilgi Teknolojileri Yatırımının KOBİ 

Performansına Etkileri AB Üye Ülkelerle 

Karşılaştırılması. 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nuraydın Topçu 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 8.000 TL 

Harcama 0 

Kalan Ödenek 8.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0 
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6.SAHİPLİK YAPISI VE SAHİPLİK YOĞUNLUĞUNUN FİRMA 

PERFORMANSINA ETKİLERİ PROJESİ 

Proje No 2011/014 

Projenin Adı Sahiplik Yapısı ve Sahiplik Yoğunluğunun 

Firma Performansına Etkileri. 

Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Ayşe Tansel ÇETİN 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 4.500,00 TL 

Harcama 889,00 TL 

Kalan Ödenek 3.611,00 TL 

Gerçekleşme Oranı % 19% 

 

7. ANAYOLLARDA (EKSPRES YOL VEYA OTOYOL) TRAFİK AKIMLARININ 

DENETİMİ İÇİN KABLOSUZ SENSÖR AĞI ESASLI BİR ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI PROJESİ 

Proje No 2011/015 

Projenin Adı Anayollarda (Ekspres Yol veya Otoyol) 

Trafik Akımlarının Denetimi İçin Kablosuz 

Sensör Ağı Esaslı Bir Ölçme ve 

Değerlendirme Sistemi Tasarımı 

Proje Yürütücüsü Yar. Doç. Dr.Cumali ÇELİK 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 7.500 TL 

Harcama 1.212,92 TL 

Kalan Ödenek 6.287,08 TL 

Gerçekleşme Oranı % 16 
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8. GELENEKSEL EL SANATLARINDAN EBRUNUN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ 

İÇİN BİR SİMÜLATÖR TASARIMI PROJESİ 

Proje No 2011/016 

Projenin Adı Geleneksel El Sanatlarından Ebrunun Eğitimi 

ve Öğretimi İçin Bir Simülatör Tasarımı. 

Proje Yürütücüsü Yar. Doç. Dr. Müfit Çetin 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 7.500 TL 

Harcama 0 TL 

Kalan Ödenek 7.500 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0  

 

9. BELİRSİZLİK ALTINDA TELEKOMÜNİKASYON ARACI FİRMALARININ 

KAR ENBÜYÜKLENMESİ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ PROJESİ 

Proje No 2011/017 

Projenin Adı Belirsizlik Altında Telekomünikasyon Aracı 

Firmalarının Kar Enbüyüklenmesi 

Problemlerinin Analizi. 

Proje Yürütücüsü Yar. Doç. Dr. Abdulkadir Tepecik 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 10.000 TL 

Harcama 0 TL 

Kalan Ödenek 10.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0  

 
10. BEZELYE PROTEİN KONSANTRESİNİN SARIAĞIZ (ARGYROSOMUS 

REGİUS) BESLENMESİNDE KULLANIMI PROJESİ 

Proje No 2011/018 

Projenin Adı Bezelye Protein Konsantresinin Sarıağız 

(Argyrosomus regius) Beslenmesinde 

Kullanımı. 

Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Derya GÜROY 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 8.000 TL 

Harcama 0 TL 

Kalan Ödenek 8.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0  
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11. GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI YEMLERİNDE GUAR UNU KULLANIMININ 

BÜYÜME PERFORMANSI YEM KULLANIMI PROJESİ 

Proje No 2011/019 

Projenin Adı Gökkuşağı Alabalığı Yemlerinde Guar Unu 

Kullanımının Büyüme Performansı Yem 

Kullanımı. 

Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Betül GÜROY 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 8.000 TL 

Harcama 6.632,52 TL 

Kalan Ödenek 1.367,48 TL 

Gerçekleşme Oranı % 83  

 
12. POLİBÜTADİON DİOL ESASLI YAN ZİNCİR SIVI KRİSTAL POLİMER 

FİLİMLERİNİN ÜRETİMİ VE UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI 

PROJESİ 

Proje No 2011/020 

Projenin Adı Polibütadion Diol Esaslı yan Zincir Sıvı 

Kristal Polimer Filimlerinin Üretimi ve 

Uygulama Özelliklerinin Saptanması. 

Proje Yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Hilal Mert 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 9.300 TL 

Harcama 2.887,93 TL 

Kalan Ödenek 6.412,07 TL 

Gerçekleşme Oranı % 31  

 
13. FOTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE POLİMERİK NANOKOMPOZİTLERİN 

SENTEZİ PROJESİ 

Proje No 2011/021 

Projenin Adı Fotokimyasal Yöntemlerle Polimerik 

Nanokompozitlerin Sentezi. 

Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.M.Atilla TAŞDELEN 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 9.400 TL 

Harcama 2.213,92 TL 

Kalan Ödenek 7.186,08 TL 

Gerçekleşme Oranı % 23  
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14. YARA ÖRTÜ MALZEMESİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE 

BİYOBOZUNUR POLİMERİK ANTİBAKTERİYAL NANOFİBER MEMBRAN 

ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU PROJESİ 

Proje No 2011/022 

Projenin Adı Yara Örtü Malzemesi Olarak Kullanılmak 

Üzere Biyobozunur Polimerik Antibakteriyal 

Nanofiber Membran Üretimi ve 

Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Kadriye Tuzlakoğlu 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 9.300 TL 

Harcama 7.758,88 TL 

Kalan Ödenek 1.541,12 

Gerçekleşme Oranı % 83  

 
 
 
15. VİTAMİN VE FLAVONOİDLERİN DOĞAL VE SENTETİK POLİMERLER 

KULLANILARAK LİYOFİLİZASYON YÖNTEMİYLE ENKAPSÜLE EDİLMESİ VE 

İNTERNAL FAZIN TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNVİTRO HAZIM 

ÖNCESİ VE SONRASINDA COPRAC YÖNTEMİ İLE TAYİN EDİLMESİ PROJESİ 

Proje No 2011/023 

Projenin Adı Vitamin ve flavonoidlerin doğal ve sentetik 

polimerler kullanılarak liyofilizasyon 

yöntemiyle enkapsüle edilmesi ve internal 

fazın toplam antioksidan kapasitesinin invitro 

hazım öncesi ve sonrasında coprac yöntemi 

ile tayin edilmesi. 

Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Jülide H. YÜCESOY 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 9.000 TL 

Harcama 7.693,60 TL 

Kalan Ödenek 1.306,40 TL 

Gerçekleşme Oranı % 85  
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16. SIVI KRİSTAL ESASLI TERMOSETLERİN HAZIRLANMASI PROJESİ 

Proje No 2011/024 

Projenin Adı Sıvı Kristal Esaslı Termosetlerin 

Hazırlanması. 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç.Dr. Gülay Bayramoğlu 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 12.000 TL 

Harcama 9.854,13 TL 

Kalan Ödenek 2.145,87 TL 

Gerçekleşme Oranı % 82  

 
17. TÜRKİYEDE ABD’YE YÖNELİK BEYİN GÖÇÜ NEWYORK EYALETİ 

ÖRNEĞİ PROJESİ 

Proje No 2011/025 

Projenin Adı Türkiyede ABD’ye Yönelik Beyin Göçü 

Newyork Eyaleti Örneği Projesi. 

Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Tuncay GÜLOĞLU 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 20.000 TL 

Harcama 0 TL 

Kalan Ödenek 20.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0  

 
 
18. AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ PROJESİ 

Proje No 2011/025 

Projenin Adı Ak  Parti  Dönemi  Türkiye  -  ABD  İlişkileri  

Projesi. 

Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Gül Tuba DAĞCI 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 12.000 TL 

Harcama 12.000 TL 

Kalan Ödenek 0 TL 

Gerçekleşme Oranı % 100  
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C-Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri 

 

1-2011H037500 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 

Proje No 2011H037500 

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Tutarı 500.000 TL 

Program Yılı Ödeneği 500.000 TL 

Harcama 169.000 TL 

Kalan Ödenek 331.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 34 

 

İşin Adı İşin Tutarı 

Proje Giderleri 169.000 

 

Merkez Yerleşke, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Termal Yüksekokulu proje hazırlama işi 

için 169.000 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu projede %34 oranında fiziki gerçekleşme 

olmuştur. 

 

2-2009H032530 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi 

Proje No 2009H032530 

Proje Adı Kampus Altyapısı 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Tutarı 10.000.000 TL 

Program Yılı Ödeneği 1.000.000+400.000 TL (Yıl içerisinde Açık 

Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 

aktarılmıştır.) 

Harcama 0 

Kalan Ödenek 1.400.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0 

 

Üniversitemiz kampus alanının 2011 yılı Şubat ayında tahsis edilmesine rağmen, imar ve 

ruhsat problemlerinin yıl sonuna kadar diğer kurum ve kuruluşlarca çözülememesi nedeniyle 

altyapı faaliyetlerine başlanamamıştır. 
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3-2009H032540 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi :  

 

Proje No 2009H032540 

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

Proje Tutarı 25.000.000 TL 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Program Yılı Ödeneği 7.000.000 TL 

Harcama 1.516.000  TL 

Kalan Ödenek 5.484.000 TL 

Gerçekleşme Oranı % 22 

 

İşin Adı İşin Tutarı 

Proje Giderleri 1.516.000 

 

Üniversitemiz Armutlu Meslek Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik 

Fakültesi binaları için proje doğrultusunda 1.516.000 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu 

projede %22 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur. 
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4.2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No 2011H036300 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje Tutarı 3.500.000 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Program Yılı Ödeneği 3.500.000 TL 

Alt Proje Tutarı 1.700.000  TL 

Harcama 1.180.112,03 TL 

Kalan Ödenek 2.319.887,97 TL 

Gerçekleşme Oranı % 34 

 

İşin Adı İşin Tutarı 

İnşaat Malzemesi Giderleri 1.041.530,43 

Elektrik Tesisatı Giderleri 116.630,18 

Özel Tesisat Giderler 13.686,7 

Hizmet Binası 8.264,72 

Proje doğrultusunda 1.180.112,03 TL harcama yapılmış olup,  %34 oranında fiziki 

gerçekleşme olmuştur. 

 

 

5.2010H050250 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:  

 

Proje No 2010H050250 

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Proje Tutarı 4.000.000 

Program Yılı Ödeneği 400.000 – 400.000 TL (Yıl içerisinde 

Kampüs Alt Yapısı projesine aktarılmıştır.)  

Harcama 0 

Kalan Ödenek 0 

Gerçekleşme Oranı % 0 

 

Söz konusu proje kapsamında harcama yapılmamış olup, söz konusu ödenek Kampüs Alt 

Yapısı  projesine aktarılmıştır.  
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D) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri 

 

1-2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No 2010H031880 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje Tutarı 3.500.000 TL 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

Program Yılı Ödeneği 3.500.000 TL 

Alt Proje Tutarı 200.000+15.000 TL (Yıl İçerisinde 

eklenmiştir.) 

Harcama 128.536,94 TL 

Kalan Ödenek 3.371.463,06 TL 

Gerçekleşme Oranı % 0.4 

  

İşin Adı İşin Tutarı 

Basılı Yayın Alımları 13.351,01 TL 

Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 115.185,93 TL 

 

Proje doğrultusunda 128.536,94 TL harcama yapılmış olup, %0,4 oranında fiziki gerçekleşme 

olmuştur. 
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E)İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri 

 

1-2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No 2011H036300 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje Tutarı 3.500.000 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Program Yılı Ödeneği 3.500.000 TL 

Alt Proje Tutarı 1.150.000 +1.037.500 TL(Yıl içerisinde 

eklenmiştir.) 

Harcama 2.238.185,91 

Kalan Ödenek 1.261.814,09 

Gerçekleşme Oranı % 64 

  

İşin Adı İşin Tutarı 

Büro Mefruşatı Alımları 818.550,47 

Diğer Mefruşat Alımları 179.850,12 

Büro Makinaları Alımları 13.905,12 

Bilgisayar Alımları 260.630,32 

Laboratuar Cihazı Alımları 356.537 

İşyeri Makine Teçhizat Alımları 9.881,53 

Diğer Makine Teçhizat Alımları 497.644,35 

Kara Taşıtı Alımları 98.060 

Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 3.127 

 

 

Proje doğrultusunda 2.238.185,91 TL harcama yapılmış olup, %64 oranında fiziki 

gerçekleşme olmuştur. 
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F)Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri 

 

1-2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No 2011H036300 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje Tutarı 3.500.000 TL 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı 

Program Yılı Ödeneği 3.500.000 TL 

Alt Proje Tutarı 450.000 +360.000 TL (Yıl içerisinde 
eklenmiştir.) 

Harcama 747.837,75 TL 

Kalan Ödenek 2.752.162,25 TL 

Gerçekleşme Oranı % 21 

  

İşin Adı İşin Tutarı 

Bilgisayar Alımları 605.802,41 

Bilgisayar Yazılımı Alımları 75.875,10 

Lisans Alımları 66.160,24 

 

Proje doğrultusunda 747.837,75 TL harcama yapılmış olup, %21 oranında fiziki gerçekleşme 

olmuştur. 

 

Muhtelif İşler Projesine 1.412.500 TL ekleme yapılmış olup, bunun toplamda 795.000 TL’si 

harcanmıştır.  
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2.2 Tamamlanan Projeler 

2.1.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

1-2011H037500 / Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi / Yalova Üniversitesi 

2-2011H036300 / Muhtelif İşler Projesi / Yalova Üniversitesi 

2.1.2 Proje Tamamlama Raporu 

PROJE TAMAMLAMA RAPORU 
 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (BİN) 
 Yatırım Programına 

Alınış Değerleri 
Revize Edilmiş Son Değerler 

 Proje No  2011H037500  
 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd 

Projesi 
 

 Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğrenim  
 Proje Amacı   
 Proje Yeri  Yalova  
 Karakteristiği Etüd-Proje ve Müş.  
 Fiziki Hedefi   
 Başlama-Bitiş Tarihi 2011-2011  
 Proje Sözleşmesi 

Tarihi 
10.  11. Sözleşme İhale 

Bedeli 
 

12. Proje Tutarı 
(Maliyeti) 

Dış Toplam
(*)  

Kamulaştı
rma 

Dış Toplam
(*) 

Kamulaştır
ma 

13.   500   500  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

14.  Cari Fiyatlarla 2011 Yılı Fiyatlarıyla 
15.  Dış Toplam

(*)  
Kamulaştı
rma 

Dış Toplam
(*) 

Kamulaştır
ma 

Programa Alındığı Yıl 
(2011) 

 169   169  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen 
ve Elde Edilen 
Faydalar 

(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel 
kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.) 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve 
Sektörel 
Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

 

Yapılan İşler, 
Uygulamada 
Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri 
ve Nasıl Çözüldüğü 

 

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

 
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (BİN) 

 Yatırım Programına 
Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

16. Proje No  2011H036300  
17. Proje Adı Muhtelif İşler Projesi  
18. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğrenim  
19. Proje Amacı   
20. Proje Yeri  Yalova  
21. Karakteristiği B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil. 

Don.Yaz.Alt. 
Bak.On.İd.Yen.Küt.Yay.
Al.,Taşıt 

 

22. Fiziki Hedefi   
23. Başlama-Bitiş Tarihi 2011-2011  
24. Proje Sözleşmesi 

Tarihi 
25.  26. Sözleşme İhale 

Bedeli 
 

27. Proje Tutarı 
(Maliyeti) 

Dış Toplam
(*)  

Kamulaştı
rma 

Dış Toplam
(*) 

Kamulaştır
ma 

28.   3.500   4.912,5  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

29.  Cari Fiyatlarla 2011 Yılı Fiyatlarıyla 
30.  Dış Toplam

(*)  
Kamulaştı
rma 

Dış Toplam
(*) 

Kamulaştır
ma 

Programa Alındığı Yıl 
(2011) 

 4.295   4.295  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen 
ve Elde Edilen 
Faydalar 

(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel 
kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.) 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve 
Sektörel 
Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

 

Yapılan İşler, 
Uygulamada 
Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri 
ve Nasıl Çözüldüğü 

 

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 
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3.Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler  
 

Yatırım Projelerine ait ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 

olmadan, ödeneklerin bloke edilmemesi gerekmektedir. 

Özelikle yeni kurulan ve gelişimini tamamlamayan Üniversitelere personel ve 

bütçe konusunda pozitif ayrım yapılmalıdır. 

Yatırım projelerinin kısa sürede gerçekleştirilmesi için özellikle yeni kurulan 

Üniversitelerde dış finansman temininin kolaylaştırılması gerekmektedir. 

Üniversitelerin ilçelerde kurulduğu Yüksekokullarının yapımında yerel 

yönetimlerin katkılarının alınmasını sağlayacak hukuki düzenlemeler gerekmektedir. 

Özelikle yapım işlerine ilişkin olarak, İdarece verilen kararlara itiraz edilmesi 

halinde işin yapımına başlanması uzun bir süre almakta, bundan dolayı ihtiyaçlar 

zamanında karşılanamamakla birlikte kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı 

zorlaşmaktadır. Bu nedenle, ihale mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Yatırım programı hazırlıkları ile birlikte yerinde yatırımların yapılabilmesi ve 

bu bağlamda sağlıklı planlama ve stratejilerin üretilebilmesi için Yapı İşleri ve Strateji 

Geliştirme Birimlerinde çalışanların nitelik ve niceliği artırılmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


