



T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ

**2013 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2014**



Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

M. Atatürk



İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. Misyon	1
1.2. Vizyon	1
1.3. Temel Değerler	1
1.4. Temel Amaç ve Hedefler	2
1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları	9
1.6. Mevcut Üretim Kapasitesi	9
1.7. 2013 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	11
2. 2013 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI	12
2.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ	12
2.1.1. TAMAMLANAN PROJELER	14
2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	14
2.1.1.2. Muhtelif İşler Projesi	14
2.1.2. DEVAM EDEN PROJELER	19
2.1.2.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi	19
2.1.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	19
2.2. DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	20
2.2.1. TAMAMLANAN PROJELER	20
2.2.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	20
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	21
3.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	21
3.2. Öneriler	21
EKLER	22



Tablolar

Tablo-1. 2013-2017 Stratejik Planı ve 2013 Yılı Performans Programı	2
Tablo.2. Projelerin Finansman Kaynakları.....	9
Tablo.3. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri.....	9
Tablo.4. Taşınmazlar	10
Tablo.5. Öğrenci Sayıları	10
Tablo.6. 2013 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri.....	11
Tablo.7. Eğitim Sektörü Projeleri	12
Tablo.8. Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları.....	13
Tablo.9. Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri.....	14
Tablo.10. Yazılım Alımları	14
Tablo.11. Bilgisayar -Donanım Alımları.....	15
Tablo.12. Gayrimenkul Büyük Onarımları.....	16
Tablo.13. Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....	17
Tablo.14. Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı).....	17
Tablo.15. Yayın Alımları.....	18
Tablo.16. Kampüs Alt Yapısı Projesi	19
Tablo.17. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	19
Tablo.18. DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Projesi	20
Tablo.19. Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları.....	20



YÖNETİCİ ÖZETİ



Üniversitemiz, bünyesinde barındırdığı öğrenci sayısında hızlı bir artış gerçekleşmektedir her geçen gün büyüyen kadrosuyla faaliyetlerini yerine getirmektedir. 2013 yılsonu itibarıyla, 5 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 6 uygulama ve araştırma merkezinde 383 akademik personeli 207 idari personeli ile 9.656 öğrenciye hizmet vermektedir.

Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında öngörülen amaç ve hedeflerimize ulaşmada, toplam başta eğitim-öğretim olmak üzere bilimsel araştırma ve yayın, bölgesel kalkınma fonksiyonlarına yönelik üç sektörde, bu sektörlere bağlı 6 proje toplam 14 alt ve detay proje ile yatırımlarımız devam etmektedir. Yıl içerisinde, merkez ve ilçe yerleşkelerinde eğitim binalarının yapımı, binaların büyük onarımları, fiziki ve teknolojik olarak donatımı yatırımları için toplam 25.379.000 TL ödenek ayrılarak toplam bütçemizin % 50'si bu amaçla ayrılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci, 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanun'un 15 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği, şeffaflık ve saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanan ve yatırım gerçeklemleri ve diğer bilgilere yer verilen Yalova Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla...

Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU
Rektör



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon

Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

1.2. Vizyon

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı üniversite olarak ilerlemektir.

1.3. Temel Değerler

Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken;

- ✓ Akademik Özgürlük,
- ✓ Bilimsellik,
- ✓ Çağdaşlık,
- ✓ Çevrecilik,
- ✓ Evrensellik,
- ✓ Kalite,
- ✓ Katılımcılık,
- ✓ Öğrenci Odaklılık,
- ✓ Paylaşıcılık,
- ✓ Şeffaflık,
- ✓ Yenilikçilik ve
- ✓ Teknoloji Odaklılık

Temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.



1.4. Temel Amaç ve Hedefler

Tablo-1. 2013-2017 Stratejik Planı ve 2013 Yılı Performans Programı

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	1			Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.
		1		Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.
			1	Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	2			Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift ana dal ve yan dal uygulaması başlatılacaktır.
		2		Çift anadal ve yandal uygulamalarının sayısı artırılabacaktır.
			2	Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretim programlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	3			Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.
		3		Akademik birimlerde Bologna çalışmaları çerçevesinde kabul görececek yeterliliklerin kazanılması için çalışmalar yapılacaktır.
			3	Bologna süreci kapsamındaki akademik yeterliliklerin kazanılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	4			İki fakülte ve bir meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir.
		4		Yeni bölüm ve programlar açılacaktır.
			4	Bölüm ve programların açılması faaliyeti



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	5			Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır.
		5		Uzaktan eğitim sisteminin kurulmasına yönelik bilgi işlem sistemi oluşturulacaktır.
			5	Uzaktan Eğitim Sistemi alt yapısının oluşturulması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	6			Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılabacaktır.
		6		Yabancı dil eğitimine önem verilecektir.
			6	Öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	8			Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.
		7		Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılabacaktır.
			7	Uygulamalı eğitimlerin artırılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	9			Öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecek ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.
		8		Öğrencilere sunulan hizmetler uygun analizlerle değerlendirilecektir.
			8	Öğrencilere sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	10			Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda enstitü sayısı 3'e, yüksek lisans programı sayısı 38'e ve doktora programları sayısı 13'e çıkarılacaktır.
		9		Yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı artırılabacaktır.
			9	Yüksek lisans ve doktora programlarının açılması faaliyeti



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	11			Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.
		10		Öğrenci ve personel hareketliliği %20 oranında arttırılacaktır.
			10	Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	12			Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.
		11		Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı arttırılacaktır.
			11	Kütüphane envanterinin arttırılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	13			Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonunun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.
		12		Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
			12	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
2				Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini arttırmak.
	1			Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
		13		Bilimsel araştırma projeleri %20 oranında arttırılacaktır.
			13	Bilimsel araştırma faaliyeti
2				Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini arttırmak.
	2			Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
		14		Bilimsel yayın sayısı %20 oranında arttırılacaktır.
			14	Bilimsel yayın faaliyeti



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
2				Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	3			Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.
		15		Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
			15	Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti
2				Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	4			Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
		16		Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır.
			16	Araştırma merkezlerince bilimsel faaliyetlerin arttırılması faaliyeti
2				Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	5			Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır.
		17		Merkezi Araştırma Laboratuvarı kullanıma hazır hale getirilecektir.
			17	Merkezi Araştırma Laboratuvarı altyapısının oluşturulması faaliyeti
3				Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.
	1			Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.
		18		YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
			18	Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti
3				Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.
	2			Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında arttırılacaktır.
		19		Güncel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar yapılacaktır.
			19	Eğitim ve araştırma faaliyeti



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
3				Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.
	3			Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir.
		20		Bölgeye katkı sağlayabilecek nitelikte bilimsel çalışmalar yapılacaktır.
			20	Bölgeye katkı sağlayacak tez çalışmalarının desteklenmesi faaliyeti
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	1			Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır.
		21		Yapısal Çelik Bina, İİBF ve Hukuk Fakültesi Binalarının yapımına başlanacaktır.
			21	Merkezi Derslik, İİBF ve Hukuk Fakültesi yapım faaliyeti
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	2			Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir.
		22		Çok amaçlı kapalı spor salonunun yapımına başlanacaktır.
			22	Çok amaçlı kapalı spor salonu yapım faaliyeti (1000 seyircili)
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	3			Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.
		23		Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
			23	Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	3			Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.
		24		Kampus içi doğalgaz, yol, su, atıksu, yağmur suyu vb. altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
			24	Altyapı faaliyeti



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	4			Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır.
		25		Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır.
			25	Engelli asansörü ve rampasının yapımı faaliyeti
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	5			Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır
		26		Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları yapılacaktır.
			26	Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	7			Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.
		27		Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik uygulama projeleri yapılacaktır.
			27	Kampus I. Etap Binalarının Uygulama Projelerinin yaptırılması faaliyeti
4				Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	8-9			8- Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla "E-Kampus" projesi hayata geçirilecektir. 9- Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak "Akıllı Kampus Projesi" hayata geçirilecektir
		28		Üniversitemizde E-Kampüs ve Akıllı Kampüs projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli yazılım ve donanımlar temin edilecektir.
			28	E-kampüs ve Akıllı Kampüs projeleri için yazılım ve donanım temini faaliyeti
5				Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.
	1			Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır.
		29		Üniversitemiz faaliyetleri hizmet kalitesini artıracak ve şeffaflık, saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlayacak biçimde gerçekleştirilecektir.
			29	Şeffaflık, saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması faaliyeti



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
5				Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.
	2			Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.
		30		Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır.
			30	Çalışanların kişisel gelişimini destekleme faaliyeti
5				Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.
	3			Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.
		31		Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
			31	Tanıtım faaliyeti



1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo.2. Projelerin Finansman Kaynakları

(1.000 TL)

SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	2013 YATIRIMI	FİNANS KAYNAĞI	
				HAZİNE YARDIMI	HİBE
EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM	2013H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500	500	
	2013H031850	Muhtelif İşler Projesi	4.500	4.500	
	2013H031850	Taşıt Alımı (Hibe)			55
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	3.000	3.000	
	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	10.998	10.998	
	TOPLAM			18.998	18.998
BEDEN EĞİTİMİ- SPOR	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	2.000	2.000	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	1.000	1.000	
	Kamulaştırma		2	2	
	GENEL TOPLAM		22.000	22.000	55

Tablo.3. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri

(1.000 TL)

Finansman Kaynağı	2013 Yılı Yatırım Programı Ödeneği	2013 Yılı Yılsonu Revize Ödeneği	2013 Yılı Gider Gerçekleşmesi
Hazine Yardımı	22.000	22.000	16.281
Öz Gelir	0	3.325	
Hibe (Taşıt Alımı)	55	55	
TOPLAM	22.055	25.380	16.281



1.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Tablo.4. Taşınmazlar

Kapalı Alanların Dağılımı			
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu		Kapalı Alan (m ²)
	Tahsis	Kira	
Safran Yerleşkesi	Yalova Belediyesi		12.280
Hukuk Fakültesi	Yalova Belediyesi		1.575
Yabancı Diller Yüksekokulu	Yalova Belediyesi		4.210
İlahiyat Fakültesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü		X	3.223
Rektörlük	Hazine		4.996
Mühendislik Fakültesi	Yalova Belediyesi/Esnaf ve Sanatkârlar Odası		4.434
Armutlu MYO	Yalova Üniversitesi		7.705
Termal MYO	Milli Eğitim Bakanlığı		975
Çınarcık MYO	Yalova Üniversitesi		7.705
Ek Hizmet Binası	Hazine		1.892
Toplam			48.995

Tablo.5. Öğrenci Sayıları

Okul Adı	Öğrenci Sayısı
Termal Meslek Yüksekokulu	191
Yalova Meslek Yüksekokulu	2.912
Armutlu Meslek Yüksekokulu	318
Çınarcık Meslek Yüksekokulu	743
Mühendislik Fakültesi	1345
Hukuk Fakültesi	569
Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	2.390
İlahiyat Fakültesi	119
Fen Bilimleri Enstitüsü	148
Sosyal Bilimler Enstitüsü	921
Toplam	9.656



1.7. 2013 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Tablo.6. 2013 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen	Gerçekleşen
Eğitim	2013H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Proje kapsamında planlanan proje etüt işlerinin tamamlanması.	Kampüs I. Etap Binaların Uygulama Projeleri, Merkez Yerleşkede 100 Hektarlık Alanda Plankote Alımı İle Bina Aplikasyonu, Çelik Prefabrik Binalar İçin Zemin Etüdü, Spor Tesisi Projeleri.
	2013H031850	Muhtelif İşler	Muhtelif binaların büyük onarımı, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, yayın alımı, bilgisayar, yazılım, taşıt alımlarının karşılanması.	35 Adet Gayrimenkul Büyük Onarımı, 7.034 Adet Türkçe ve Yabancı Dilde Yayın Alımı 7.828 Adet Elektronik Kitap Alımı, 778 Adet Bilgisayar ve Donanım Alımı, 94 Adet Yazılım Alım, Diğer Muhtelif Demirbaşların Alımı.
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı	Kampus İçi Yol Yapımı.	Kampüs Altyapı Su Hattının Deplase Edilmesi ve Kampüs İçi Yol Yapımı.
	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler	Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Yapım İşİ, Armutlu Meslek Yüksek Okulu Yapım İşİ, Rektörlük ve İdari Birimlerin Yapım İşİ, B Blok Ağır Çelik Binası Yapım İşİ ve Hukuk Fakültesi Yapım İşİ	Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Binası, Armutlu Meslek Yüksek Okulu Binası, Rektörlük ve İdari Birimler (Çelik A Blok) Binasının Tamamlanması. B Blok Ağır Çelik Binasının %30'u ve Hukuk Fakültesi Binası Yapım Faaliyetinin %10'u Gerçekleştirilmesi.
Beden Eğitim - Spor	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Sentetik Atletizm Pisti, Futbol Sahası, 2 Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu İnşaatı.	İnşa faaliyetine başlanılmamıştır.
Teknolojik Araştırma	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	(2.500 m ²) İleri Araştırma Merkezi İnşaatı.	İnşa faaliyetine başlanılmamıştır.



2. 2013 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI

2.1. Eğitim Sektörü

Tablo.7. Eğitim Sektörü Projeleri

Sektörü	Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	Kümülatif Toplam Harcama	2013 Yılı Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Yılsonu Toplam Ödenek
EĞİTİM	2013H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500	411	500	300	0	800
	2013H031850	Muhtelif İşler Projesi	3.537	3.527	4.555	2.152	0	6.652
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	12.000	1.483	3.000	0	300	2.700
	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	30.000	13.526	10.998	0	0	10.998
	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	9.500	0	2.000	0	0	2.000
	TOPLAM			55.537	18.947	21.053	2.452	300



Tablo.8. Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları

PROJE TÜRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BITİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	2013 YIL SONU PROJE ÖDENEĞİ	NAKDİ GERÇEKLEŞME		FİZİKİ GERÇEKLEŞME
						TUTARI	(%)	(%)
TAMAMLANAN PROJELER	2013H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2013-2013	Etüt-Proje ve Müşavirlik	800.000,00	779.272,00	%97	%97
	2013H031850	Muhtelif İşler Projesi	2013-2013	Bina Büyük Onarım, Makine-Teçhizat Bilgisayar Alımı, Yazılım Alımı, Makine-Teçhizat Bakım Onarım, Yayın Alımı, Taşıt Alımı	6.651.844,00	5.817.108,00	%87	%87
DEVAM EDEN PROJELER	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	2009-2015	Çelik A Blok Çelik B Blok Çınarcık MYO Armutlu MYO Hukuk Fakültesi	10.998.000,00	6.640.022,00	%60	%23
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı	2009-2015	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon	2.700.000,00	815.616,00	%30	%16
	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010-2015	İnşaat (Sentetik Atletizm Pisti, Futbol Sahası, 2 Basketbol, 2 Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu)	2.000.000,00	0	0	0



2.1.1. Tamamlanan Projeler

2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo.9. Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Merkez Yerleşkede 100 Hektarlık Alanda Hali Hazır Durumun, Plankote Alımı Bina Aplikasyonu, Hacim Hesapları (Kübaj) (100 Hektar)	149.270
	Merkez Yerleşkede B ve C Blok Yapılarına Ait Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüt Raporunun Hazırlanması (4.886 m ²)	14.160
	Merkez Yerleşkede B. ve C. Blok Ağır Çelik Yapıların Uygulama Projelerinin Yaptırılması (2.380 m ²)	77.762
	Merkez Yerleşkede 1. Etap Binalarının Uygulama Projelerinin Yaptırılması (38.935 m ²)	375.240
	Kampüs Alanında Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Projelerinin Yaptırılması (32.207 m ²)	162.840
TOPLAM		779.272

2.1.1.2. Muhtelif İşler Projesi

i. Yazılım Alımları

Tablo.10. Yazılım Alımları

SORUMLU BİRİM	HİZMETİN ADI	ÂDETİ	TUTARI (TL)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	2013 yılı Web Hosting, Yazılım, Bakım, Garanti, e-mail Barındırma Hizmeti	1	29.500,00
	Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımı	1	13.000,00
	Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programının Teknik Destek Bakım ve Eğitim Hizmeti Alımı	1	3.422,00
	Uzaktan Eğitim Hizmetinde Kullanılmak üzere Eğitim Yönetimi Sistemi Alımı	1	16.520,00
	Bologna Süreci Web Sitesi Tasarımı	1	14.000,00
	ANSYS Academic Research CFD(1kullanıcı), ANSYS Academic Teaching CFD (5kullanıcı) Yazılım Alımı	1	13.999,52
	Personel Otomasyonu Alımı	1	16.520,00
	Sanallaştırma Yazılım Bakım Destek ve Güncelleme Hizmeti	1	34.810,00
	SolidWorks EDU Edition Yazılımı Alımı	1	7.280,60
	Stratejik Planlama ve Performans Programı Yönetim Sistemi Yazılım Alımı	1	34.810,00
	Office Pro Plus 2010 Yazılımı	80	12.803,00
TOPLAM		196.665,12	



ii. Bilgisayar Alımları

Tablo.11. Bilgisayar -Donanım Alımları

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	MALZEME ADI	ÂDETİ	TUTARI (TL)	
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Bilişim Malzemesi Alımı	Access Point	10	871.868,53	
		Aruba 3600 Controller	1		
		Akıllı Tahta	1		
		IP Telefon Santrali	1		
		IP Telefon Santrali	5		
		IP Telefon Makinası	300		
		IP Kamera	43		
		Bilgisayar	40		
		Laptop	48		
		Monitör	84		
		Merkez Server Odası Yükseltilmiş Zemin Döşemesi, Salon Tipi Yedek Klima, SMS Modülü	1		
		Projeksiyon	31		
		NVR Kayıt Cihazı	3		
		Optik Okuyucu	1		
		Sunucu Kabinet	1		
		UPS	1		
		Tablet	16		
		Yazıcı	25		
	Üniversitemiz Merkez Binasının Kamera Sistemi İle Donatılması İşİ	Kamera	11	73.160,00	
		NVR Kayıt Cihazı	1		
		Merkezi İzleme Bilgisayarı	1		
		Kenar Anahtar	1		
		Kamera Direği	5		
	Mevcut Yemekhane sisteminin Genişletilmesine Yönelik Donanım ve Yazılımların Alımı	Turnike	8	117.339,20	
		Seperatör	56		
		Mifare Terminal	8		
		Kiosk	10		
		Ups	11		
		Okuyucu	1		
		Yüz Tanıma Sistemi	2		
	TOPLAM				1.062.367,73



iii. Gayrimenkul Büyük Onarımları

Tablo.12. Gayrimenkul Büyük Onarımları

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Merkez Yerleşkeye Ait Binaların Mekanik Sistemlerinin 2013 Yılı Malzemeli Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması.	78.931,63
	Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Elektrik, Elektronik Sistemlerinin Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması.	44.834,99
	Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması.	440.564,39
	Yalova MYO Eski Kantinin Sınıf Olarak Düzenlenmesi ve Muhtelif Odaların Bakımlarının Yapılması.	11.750,62
	Termal MYO Kazan Dairesi Doğalgaz Tesisatı ve Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Yaptırılması.	33.259,54
	Merkez Yerleşke Alt Yapı Su Hattının Deplase Edilmesi.	15.633,23
	Merkez Yerleşkedeki Eski Kulübenin Onarım Yapılması.	15.802,56
	Merkez Yerleşkede Rektörlük Makamı ile Senato Toplantı Odasının Duvar Kâğıdı ile Kaplanması.	15.872,65
	Mühendislik Fakültesi ile Fen ve Sos Bilimler Enstitüsünün WC Bakım Onarımı.	15.935,90
	Merkez Yerleşkesi Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik Odaları Düzenlenmesi ile Çevre Düzeni Yaptırılması.	15.930,00
	Armutlu MYO Bayrak Direği ile Su Ürünleri Uygulama Ünitesinin İç ve Dış Cephelerinin Boyatılması.	16.287,54
	Merkez Yerleşkede Mühendislik Fakültesi Binası ile İdari Binaların Yollarının Düzenlenmesi.	16.225,00
	Yalova MYO Binasında, Muhtelif Yerlerin Boyatılması.	15.694,00
	Merkez Yerleşkesi Yaya Geçişi İçin Köprü Yaptırılması.	16.638,00
	Merkez Yerleşkesi İdari ve Eğitim Binalarının Muhtelif Bakım Onarımlarının Yaptırılması.	14.163,54
TOPLAM		767.523,59



iii. Makine- Teçhizat Alımları

Tablo.13. Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	MALZEME ADI	ÂDETİ	TUTARI (TL)
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Cihaz Alımı	Laboratuvar Malzemesi	349	1.073.328,00
		Simülatör Cihazı	1	16.520,00
		Motobisiklet Alımı	7	15.240,00
	Demirbaş Alımı	Mutfak Cihaz Ve Aletleri	36	29.162,14
		Büro Makineleri Alımı	11	12.637,80
		Büro Malzemesi	1	2.478,00
		Büro Mobilyası	202	137.451,12
		Cep Telefonu Alımı	1	1.960,00
		Cihaz Alımı	6	16.992,00
		Döşemelik Deri Alımı	29 m	16.938,90
		Fotokopi Makinası Alımı	6	44.958,00
		Klima Alımı	7	17.169,00
		Laboratuvar Malzemesi	29	106.306,20
		Malzeme Alımı	469	308.659,85
		Mobilya Alımı	1098	851.864,42
		Okul Mefruşatı Alımı	249	267.450,54
		Perde Alımı	560 m	64.664,00
		Yazıcı Alımı	1	1.121,00
			TOPLAM	

Tablo.14. Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	Özel Tasarım Yemek Masası ve Sandalye Alımı ve Yemekhane Teçhizatı Alımı	54.113,62
	Yemekhane Malzemeleri Alımı	92.158,00
	Fitness Salonu, Duş Yeri Donanım Malzemeleri ve Diğer Malzemelerin Alımı	76.782,60
	Spor Salonu İçin Fitness Aletleri Alımı	93.150,38
	Öğrenci Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Portatif Sahne Alımı	46.492,00
	TOPLAM	362.696,60



iv. Yayın alımları

Tablo.15. Yayın Alımları

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	ÂDETİ	TUTARI (TL)
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	(EBSCO Discovery) Veritabanı Aboneliği	1	18.962,57
	Türkçe Mevzuat Kitabı	1	250,00
	Basılı Kitap	6559	93.334,77
	Metal Kitap Desteği	1500	12.336,90
	Ebrary Veri Tabanı	1	11.021,94
	Basılı Kitap	475	10.772,74
	JSTOR Veri Tabanı	1	69.815,73
	Elektronik Kitap	256	57.562,24
	Kazancı Hukuk Mevzuat Bilgi Bankası Veritabanı	1	6.025,67
	Elektronik Kitap	7572	147.818,81
	WestLaw Academic Services Veri Tabanı	1	14.698,06
	TOPLAM		442.599,43



2.1.2 Devam Eden Projeler

2.1.2.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi

Tablo.16. Kampüs Alt Yapısı Projesi

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Üniversitemiz Kampüs İçi Yolların 1. Etap Tek Kat Satıh Kaplama Yapılması.	718.098,80
	Merkez Yerleşke Saha Betonu Yapılması (Yemekhane tabanı, Kantin Tabanı, Mescit Tabanı, Tören Alanı)	16.638,00
	Merkez Yerleşke Eğitim Öğretim Yapılan Bina Önüne Dinlenme Hacmi Yapılması.	16.402,00
	Merkez Yerleşkedeki 3 Binanın Ulaşım Yolunun Düzenlenmesi Yapım İşi.	16.427,96
	Merkez Yerleşkesinde Bulunan Ahır Yapının Yıkımı, Malzeme İstifleme ve Nakliyesi.	15.104,00
	Merkez Yerleşke Rektörlük Binası Temel Su Basmanın Taş Kaplamasının Yapılması.	16.354,80
	Merkez Yerleşke Rektörlük Binası Çevre Düzenlemesinin (Çimlendirme) Yapılması.	16.590,80
	TOPLAM	815.616,36

2.1.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Tablo.17. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Armutlu Meslek Yüksekokulu Binası Yapımı.	819.977,68
	Merkez Yerleşke Rektörlük Binasının (A Blok) Yapısal Çelik Sistemiyle Yapımı	3.381.008,06
	Merkez Yerleşkede B Blok Binasının Yapısal Çelik Sistemiyle Yapımı	2.012.371,01
	Çınarcık Meslek Yüksekokulu Elektrik Kanalizasyon İkmal İnşaatı Yapımı	12.224,66
	Hukuk Fakültesi Binasının Yapımı	414.440,65
	TOPLAM	6.640.022,06



2.2. DKH- Teknolojik Araştırma Sektörü

2.2.1. Tamamlanan Projeler

2.2.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Tablo.18 DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Projesi

Sektörü	Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	Kümülatif Toplam Harcama	2013 Yılı Program Ödeneği	Eklene	Düşülen	Yılsonu Toplam Ödenek
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.756	3.003	1.000	1.229	0	2.229
TOPLAM			5.756	3.003	1.000	1.229	0	2.229

Tablo.19. Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları

PROJE TÜRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	PROJE ÖDENEĞİ	NAKİ GERÇEKLEŞME		FİZİKİ GERÇEKLEŞME
						TUTARI	(%)	(%)
TAMAMLANAN PROJELER	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2013	İleri Araştırma, Makine-Teçhizat, İnşaat	2.229.000	2.229.000	0	0



3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

3.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin, kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Ancak, Orta Vadeli Plan ve Mali Programda, kurumların yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken stratejik amaç ve hedefler dikkate alınmamakta, stratejik plandaki beş yıllık bir döneme rağmen üç yılı kapsayan bir yatırım ve bütçe dönemi söz konusu olmaktadır. Üstelik bu üç yıllık dönemin ikinci ve üçüncü yılları kesinlik taşımayıp, bir öngörü niteliğine sahiptir. Bundan dolayı, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın, bölgesel kalkınmaya ilişkin amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi güçleşmekte, yatırımlar istenilen düzeyde ve sürede tamamlanamamaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin kurum teklifi dikkate alınmadan vize edilmekte, bu durum sağlıklı bir gelişimin yanısıra, düzenli faaliyetlerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici niteliktedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması da ihalelerin geç sonuçlanmasını beraberinde getirmekte ve işlerin zamanında tamamlanmasını engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.2. Öneriler

Üniversitemizde, öncelikli amacımız, kampüs inşaat faaliyetlerinin tamamlanması ve öğrencilerimize sağlıklı ve güvenli bir Üniversite ortamını sunabilmektir. Bu nedenle, bütçe ve yatırım programı hazırlık çalışmaları sürecinde, stratejik plan amaç ve hedefleri ve dolayısıyla yılı performans hedefleri esas alınarak, başta inşaat faaliyetleri olmak üzere fiziki ve teknolojik yatırımları karşılayabilecek düzeyde Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığınca tarafından kaynakların Üniversitemize sağlanması önem taşımaktadır.

İhale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı, ihale mevzuatında, kamu idarelerine ve üniversitelere yapım işlerine uygun sürede başlanmasını ve bitirilmesini mümkün kılacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

EKLER

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		58.393			17.526			20.998			23.150			14.052
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		5.756			4.756			1.000			2.229			2.229
TOPLAM	6		62.311			22.282			21.998			25.379			16.281

2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: HİBE

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		55						55			55			
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		55						55			55			

2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2013 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: Eğitim

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
83052	425	2009H032530	Kampüs Altyapısı Projesi	Özel Bütçe	2014	Yalova	12.000	3.150	0	0	3.000	-	300			812
96055	425	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	Özel Bütçe	2014	Yalova	30.000	13.526	0	0	10.998					6.643
83049	425	2013H031830	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2013	Yalova	500	0	0	0	500	+	300			780
84516	425	2013H031850	Muhtelif İşler Projesi	Özel Bütçe	2013	Yalova	6.393	0	0	0	6.338	+	314			5.817
93948	425	2012H031850	Muhtelif İşler Projesi	Taşıt Hıbesi	2013	Yalova	0	0	0	0	55					0
71930	425	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	Özel Bütçe	2015	Yalova	9.500	850	0	0	2.000					0
TOPLAM							58.393	17.526	0	0	22.836	+	314			14.052

2013 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: DKH Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
90361	425	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2013	Yalova	5.756	4.756	0	0	1.000	+	1.229	0	0	2.229
TOPLAM							5.756	4.756	0	0	1.000		1.229	0	0	2.229