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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

2008 yılında kurulan ve bugüne kadar hızlı bir gelişim içerisinde olan Üniversitemiz, 

sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip 

bireyleri yetiştirmenin görev ve sorumluluk bilinci ile 7239 öğrencisi, 345 akademik personeli 

169 idari personeli ile 5 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksek okul, 4 meslek yüksek okulu, 6 uygulama ve 

araştırma merkezi olmak üzere; toplam 10 yerleşke de eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, 

topluma hizmet alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Üniversitemiz yükseköğretim, teknolojik araştırma ve beden eğitimi ve spor sektöründe 

altı ana proje ile akademik, fiziki ve teknolojik gelişimini sürdürmektedir. Eğitim Sektöründe 

Çınarcık Meslek Yüksek Okulu binası tamamlanmış ve aynı yıl içerisinde eğitim-öğretime 

açılması sağlanmış olup,  Armutlu Meslek Yüksek Okulu binası ve Üniversitemiz yerleşke 

alanındaki Rektörlük ve İdari Birimler Binası tamamlanma aşamasına gelmiştir. Teknolojik 

Araştırmalar Sektöründe ise, 3.971.419,43 TL özel ödenek ile 62 adet bilimsel araştırma projesi 

desteklenmiştir.   

 Kuruluşumuzdan itibaren devam ettirdiğimiz hesap verme sorumluluğu bilinciyle, yıl 

içerisinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlara ilişkin Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve 

Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Yalova Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım 

Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 Saygılarımla; 

                                              Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 
              Rektör 
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1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 

 

 

 

 

 

Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, 

araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce 

anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji 

üreten bir üniversite olmaktır. 

 

 

 

 

 

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-

öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin 

küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite 

olarak ilerlemektir. 

 

 1.1 MİSYON 

 

 1.2 VİZYON 
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ÜNİVERSİTEMİZ 2013-2017 STRATEJİK PLANI 
 

 

Stratejik Amaç-1.  Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak 

Hedef 1.1. Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün 
şartlarına uygun hale getirilecektir. 
 

Hedef 1.2. Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift anadal ve yandal 
uygulaması başlatılacaktır. 
 

Hedef 1.3. Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul 
gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır. 
 

Hedef 1.4. İki fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kurulacak,  yeni bölüm ve programların 
açılmasına devam edilecektir. 
 

Hedef 1.5. Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara 
başlanacaktır. 
 

Hedef 1.6. Zorunlu yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği 
artırılacaktır.  
 

Hedef 1.7.Kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır. 
 

Hedef 1.8. Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. 
 

Hedef 1.9. Öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecek ve hizmetlerin 
sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.  
 

Hedef 1.10. Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda enstitü sayısı 3' e, yüksek lisans 
programı sayısı 38’e ve doktora programı sayısı 13’e çıkarılacaktır.  
 

Hedef 1.11. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında 
arttırılacaktır. 
 

Hedef 1.12. Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma 
kütüphanesi oluşturulacaktır. 
 

Hedef 1.13. Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin,  motivasyonun ve kurumsal bağlılığının 
arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. 
 
 

1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 
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Stratejik Amaç-2.  Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. 

Hedef 2.1. Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. 
 

Hedef 2.2. Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. 
 

Hedef 2.3. Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır. 
 

Hedef 2.4. Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar 
yapılacaktır. 
 

Hedef2.5. Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek 
fiziki imkânlar oluşturulacaktır. 
 

 

Stratejik Amaç-3.  Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine 
etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. 
 

Hedef 3.1. Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak 
devam edecektir. 
 

Hedef 3.2. Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında 
artırılacaktır. 
 

Hedef 3.3. Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir. 
 
 

Hedef 3.4. Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.   
 

Stratejik Amaç-4.  Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 

Hedef 4.1. Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. 
 
 

Hedef 4.2. Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve 
donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. 
 

Hedef 4.3. Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları 
tamamlanacaktır. 
 
 

Hedef 4.4. Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. 
çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 4.5. Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe 
kavuşturulacaktır. 
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Hedef 4.6. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik imkânlarının artırılması 
için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.  
 

Hedef 4.7. İnşaa faaliyetlerine yönelik yatırım ve uygulama projeleri hazırlanacaktır. 
 

Hedef 4.8. Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’e-kampus’’ projesi hayata 
geçirilecektir. 
 

Hedef 4.9. Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir. 
 

Stratejik Amaç-5.  Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka 
değerini oluşturmak.  

Hedef 5.1. Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri 
ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır. 
 

Hedef 5.2. Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve 
gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. 
 

Hedef 5.3. Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. 
 
 

Hedef 5.4. Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak. 
 
 

 

 1.4 Yatırımların Finansman Kaynakları 

 Yalova Üniversitesi’nin Yatırım Programında Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden 

Eğitimi ve Spor ve Teknolojik Araştırma Sektöründe toplam 6 proje için 17.066.000 TL kaynak 

öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme ve aktarma işlemleri ile yılsonu itibarıyla 

18.793.000 TL kaynağa ulaşılmıştır. Bu tutarın 17.553.000 TL’si hazine yardımından, 1.203.000 

TL’si net finansmandan, 37.000 TL’si ise hibe olarak finanse edilmiştir.  

Üniversitemiz yatırımlarının sektörel dağılımına göre bütçe ödenekleri ve 

gerçekleşmelerine ilişkin  bilgiler Tablo.1 de yer almaktadır.  
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Tablo.1 Yalova Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı      
            (1.000 TL) 

Sektör 
Proje 
Sayısı 

Proje 
Tutarı 

 

2011 Sonu 
Kümülatif 
Harcama 

 

2012 Yılı 
Yatırım 

Programı 
Ödeneği 

 

2012 Yılı 
Revize 

Ödeneği 

 

2012 Yılı Harcama 

 

Eğitim-
Yükseköğretim 

4 37.487 5.980 15.037 16.240 12.276 

Eğitim-Beden 
Eğitimi ve Spor  

 
1 4.000 0 800 800 - 

Teknolojik 
Araştırma 

1 4.517 2.244 1.229 1.753 

987   
(2011 Yılı 

Ödeneğinden 
harcama 

yapılmıştır.) 

TOPLAM 6 46.004 8.224 17.066 18.793 12.276 

 

Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleşmeleri 

Tablo.2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo.2 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri   (1.000 TL) 

Yatırım Projeleri Finans 
Kaynakları 

2012 Yılı Yatırım 
Programı Ödeneği 

2012 Yılı Yılsonu 
Revize Ödeneği 

2012 Yılı Gider 
Gerçekleşmesi 

Hazine Yardımı 17.029 17.553 11.073 

Net Finansman 1.203 1.203 1.203 

Hibe (Taşıt Alımı) 37 37 - 

TOPLAM 18.232 18.793 13.263 
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Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe yer alan toplam 4 proje için 15.037.000 TL kaynak 
ayrılmış olup; projelerin hazine yardımı, net finansman ve hibe olarak finanse edilmesi 
planlanmıştır. 

  
Beden Eğitimi ve Spor sektöründe yer alan proje için 800.000 TL ve Sosyal ve Teknolojik 

Araştırmalar Sektöründe 1 proje için 1.229.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; projelerin 

tümünün hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.  

Projelerin finansman kaynakları ayrıntılı olarak Tablo.3’te yer almaktadır. 

 

Tablo.3 2012 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları          (1.000 TL) 

PROJE NO 
 

PROJE ADI 

 

2012 
YATIRIMI 

 

 
FİNANS KAYNAĞI 

HAZİNE 
YARDIMI 

 
HİBE 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 17.029 17.029 37 

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 

 
15.037 15.000 37 

2012H032950 
Çeşitli Ünitelerin Etüt 

Projesi 
500 500  

2012H032960 Muhtelif İşler Projesi 3.500 3.500  

2012H032960 Taşıt Alımı (Hibe)   37 

2009H032530 
Kampüs Alt Yapısı 

Projesi 
3.000 3.000  

2009H032540 
Derslik ve Merkezi 

Birimler Projesi 
8.000 8.000  

         EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
 

800 800 
 

2010H050250 
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri Projesi 
800 800 

 

DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR  
 

1.229 1.229 
 

2010K121450 
Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı Projesi 
1.229 1.229 
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1.5 Mevcut Üretim Kapasitesi 

Üniversitemizde 5 fakülte, 1 yüksek okul, 5 meslek yüksekokulu, 2 enstitü bulunmakta 

olup, toplam 10 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Buna göre 

Üniversitemiz mevcut üretim kapasitesi kapsamında, birçok yerleşkedeki sosyal alanlarda 

öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza hizmet verilmektedir. Toplantı ve konferans salonlarına ilişkin 

bilgiler Tablo.4’te yer almaktadır.  

 

Tablo-4 Toplantı ve Konferans Salonları 

BİRİMİN ADI 
YERLEŞKE 

ADI 
 

ADEDİ 
ALANI 
(m2) 

KAPASITE 
(kişi) Toplantı 

Salonu 
Konferans 

Salonu 
Eğitim 
Salonu 

İİBF Safran 1 - 4 140 80 
ÇINARCIK 

M.Y.O. 
Çınarcık 1 - - 40 23 

YAPI İŞLERİ VE 
TEKNİK D. 
BŞK.LIĞI 

Fidanlar 
Yerleşkesi 

1   35 15 

ARMUTLU 
M.Y.O. 

Armutlu - 1 - 90 150 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Mühendislik 1   30 20 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Mühendislik  1  31,50 30 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Mühendislik 1   27 20 

YÜSEM Karizma - 1 - 80 150 
TERMAL MYO Termal  1  98 87 

YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU 

Karizma 1 - - 50 25 

TOPLAM 6 4 4 621,5 600 
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Yemekhane, Kantin ve Kafeterya Alanları 

 Yerleşkelerde yer alan öğrenci yemekhanelerine ilişkin bilgiler Tablo.5’te yer 

almaktadır. 

Tablo.5  Öğrenci Yemekhaneleri 

Öğrenci Yemekhaneleri 
Yerleşkeler Sayısı Kapalı Alanı  

(m2) 
Kapasitesi 

(Kişi) 
Safran Yerleşkesi 1 250 250 
Hukuk Fakültesi 1 50 50 
Yabancı Diller Bölümü 1 130 80 
Mühendislik Fakültesi 1 105 125 
Çınarcık MYO 1 120 150 
Merkez Yerleşke 1 50 95 
TOPLAM 6 705 750 

  

 Yerleşkelerde yer alan personel yemekhanelerine ilişkin bilgiler ise Tablo.6’da yer 
almaktadır. 

Tablo.6 Personel Yemekhaneleri 

Personel Yemekhaneleri 
Yerleşkeler Sayısı Kapalı Alanı  

(m2) 
Kapasitesi 

(Kişi) 
Safran Yerleşkesi 1 110 80 
Yabancı Diller Bölümü 1 20 25 
Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 110 75 
TOPLAM 3 240 180 
 

 Yerleşkelerde sosyal alanlardan birisi olan kantin ve kafeterya alanlarına ilişkin bilgiler 

Tablo.7’de yer almaktadır. 

Tablo.7 Kantinler ve Kafeterya Alanları 

Kantinler 
Yerleşkeler Sayısı Kapalı Alanı  

(m2) 
Kapasitesi 

(Kişi) 

Safran Yerleşkesi 1 200 160 

Mühendislik Fakültesi 1 140 45 

TOPLAM 2 340 205 
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Öğrencilere ve personele sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin mediko-sosyal merkezi 

verileri Tablo.8’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo.8 Mediko-Sosyal Merkezi Verileri 

 

 

 

Mediko-Sosyal Merkezi Verileri 

Mediko-Sosyal Poliklinik 

Hizmetleri 

Muayene Sayısı Personel 666 

Öğrenci 2471 

Toplam 3137 

Sevk Edilen Hasta Sayısı Personel 3 

Öğrenci 7 

Toplam 10 

Müşahedeye Alınan Hasta 

Sayısı 

Personel 19 

Öğrenci 88 

Toplam 107 

Laboratuvar 

Hizmetleri 

Öğrenci 
233 

Te
tk

ik
le

r 

Tarama 59 

Biyokimya 100 

Personel 
72 

Hematolojik Tetkikler 115 

Holter Tansiyon Ölçümü - 

Toplam 305 

USG - 

EKG 1 

Toplam 275 

Pansuman-Enjeksiyon Hizmetleri Öğrenci 313 

Personel 64 

Toplam 377 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Öğrenci 307 

Personel 1 

Toplam 308 
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Üniversitemizin sahip olduğu yerleşkeler ve bu yerleşkelerin mülkiyet durumuna göre 

taşınmazlarına ilişkin bilgiler Tablo.9’da yer almaktadır.  

 

Tablo.9 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalı Alanların ve Taşınmazların Dağılımı 

Yerleşke Adı Mülkiyet Durumu Kapalı Alan 
(m2) Tahsis Kira 

Safran Yerleşkesi Yalova Belediyesi  12.280 

Hukuk Fakültesi Yalova Belediyesi  1.575 

Yabancı Diller Yüksekokulu Yalova Belediyesi  4.210 

Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü  x 3.223 

Rektörlük  Milli Eğitim Bakanlığı  387 

Mühendislik Fakültesi Yalova Belediyesi ile 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası 

 4.434 

Armutlu MYO Armutlu Belediyesi  312 

Termal MYO Milli Eğitim Bakanlığı  975 

Çınarcık MYO Çınarcık Belediyesi  7.705 

Merkez Yerleşke Hazine  1.892 

Altınova  Altınova Belediyesi  1.000 

Toplam 37.993 
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 1.6 2012 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

Üniversitemizin eğitim-yükseköğretim sektöründe yer alan projeleri arasında olan 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Master Plan Projesi, Kampus Alanı İç Yollar Projesi, 

Hukuk Fakültesi Projesi, Zemin Etüdü, Statik Proje işleri gerçekleştirilmiş olup, projenin nakdi 

gerçekleşme oranı %34,68’dir. Muhtelif İşler Projesi kapsamında ise binaların büyük onarımı, 

üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, yayın alımı, bilgisayar ve 

donanım alımı, yazılım ve taşıt alımları gerçekleştirilmiştir. Projenin nakdi gerçekleşme oranı 

%96,81’dir.  Kampüs Alt Yapısı Projesinde ise kampus alanına doğalgaz hattı götürülmesi işi 

tamamlanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %57’dir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

kapsamında, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi, Armutlu Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi, 

Rektörlük ve İdari Birimlerin Yapım İşi gerçekleştirilmiş olup, projenin nakdi gerçekleşme oranı 

%78’dir. 

Üniversitemizin eğitim-spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 

kapsamında herhangi bir yatırım yapılamamıştır. 

Üniversitemizin sosyal ve teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı İnşaatı revize işlemi nedeniyle 2013 yılı içinde gerçekleştirilecektir. 

Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo.10’da yer almaktadır. 

Tablo.10 2012 Yılı Yatırımları       

Sektör Adı 
 

Proje No 
 

Proje Adı 
 

Hedeflenen  
 

Gerçekleşen  
 

Eğitim 2012H032950 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 

Proje kapsamında 
planlanan proje etüt 

işlerinin tamamlanması. 

Master Plan Projesi, 
Kampus Alanı İç Yollar 

Projesi, Hukuk Fakültesi 
Projesi, Zemin Etüdü, 

Statik Proje işleri 
yapılmıştır. 

Eğitim 2012H032960 
Muhtelif İşler 

Projesi 

Muhtelif binaların 
büyük onarımı, 
üniversitemiz 

fakülte ve 
yüksekokullarının 

makine ve 
teçhizat, yayın 

alımı, bilgisayar, 
yazılım, taşıt 
alımlarının 

karşılanması. 
 

22 adet büyük onarım işi 
yapılmıştır. 2.416 adet 
Türkçe ve Yabancı dilde 
Yayın Alımı, 400 adet 
bilgisayar ve donanım 
alımı, 113 adet yazılım 
alımı, 1 adet taşıt alımı 
ve muhtelif diğer 
demirbaşların alımı 
yapılmıştır. 
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Sektör Adı 
 

Proje No 
 

Proje Adı 
 

Hedeflenen  
 

Gerçekleşen  
 

Eğitim 2009H032530 
Kampüs Alt 

Yapısı Projesi 

Kampus alanına 
doğalgaz hattı 
götürülmesi. 

Hedeflenen kapasite 
çerçevesinde kampus 

alanına doğalgaz hattı 
götürülmesi işi 

tamamlanmıştır. 

Eğitim 2009H032540 Derslik ve 
Merkezi Birimler 

Projesi 

Çınarcık Meslek Yüksek 
Okulu Yapım İşi, Armutlu 

Meslek Yüksek Okulu 
Yapım İşi, Rektörlük ve 
İdari Birimlerin Yapım 

İşi. 

Çınarcık Meslek Yüksek 
Okulu İnşaatı 

tamamlanmış ve eğitim-
öğretime açılmıştır. 

Armutlu Meslek Yüksek 
Okulu İnşaatının %67’si 

tamamlanmıştır. 
Rektörlük ve İdari 

Birimlerin inşaatına 
Kasım ayında başlanmış 

olup, projenin %34’ü 
tamamlanmıştır. 

Eğitim 2010H050250 
Açık ve Kapalı 
Spor Tesisleri 

Projesi 

Sentetik Atletizm Pisti, 
Futbol Sahası, 2 

Basketbol, 2 Voleybol, 2 
Tenis Kortu İnşaatı. 

Hedeflenen kapasite 
çerçevesinde, Kampus 
alanındaki problemler 

nedeniyle inşaat 
faaliyetine 

başlanamamıştır. 

DKH-Sosyal ve 
Teknolojik 

Araştırmalar 

2010K121450 Merkezi 
Araştırma 

Laboratuvarı 
Projesi 

(1.000 m2) İleri 
Araştırma Merkezi 

İnşaatı. 

İleri Araştırma Merkezi 
İnşaat alanının           

2.500 m2’ye çıkarılması 
ve bundan dolayı, ek 

bütçe ihtiyacı nedeniyle 
2012 yılında inşaata 

başlanamamıştır. 

 

 1.7 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş olup, Üniversitemize ilk bütçe ödeneği 2009 yılında 

tahsis edilmiştir.  

 Bu nedenle, Üniversitemizde dört yıldan bu yana yatırım projeleri uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi 

Tablo.11 ve Grafik-1’de yer almaktadır. 
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Tablo.11 Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi   (1.000 TL) 

              YIL 
 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

 

YILSONU BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

 

HARCAMA 
 

2009 5.000 5.000 0 

2010 7.500 12.808 6.099 

2011 12.400 13.863 5.979 

2012 15.837 17.040 12.276 

 

 

Grafik.1 Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi 
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Üniversitemizin Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre 

Gelişimi ise Tablo.12 ve Grafik.2’de yer almaktadır. 

 

Tablo.12 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi 

           (1.000 TL) 

              YIL 
 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

 

YILSONU BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

 

HARCAMA 
 

2010 1.350 1.350 935 

2011 1.750 1.750 1.065 

2012 1.229 1.753 987 

 

 

Grafik.2 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi 
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 Üniversitemiz eğitim sektöründe yer alan projelere ilişkin program yılı ödeneği, yıl içinde yapılan revize işlemleri ve harcamalara ilişkin 

bilgiler Tablo.13’te yer almaktadır. 

Tablo.13 Eğitim Sektörü Projeleri            (1.000 TL) 

Proje No 
 

Proje Adı 
 

Proje 
Tutarı 

 

2011 
YılSonu 

Kümülatif 
Toplam 

Harcama 
 

2012 Yılı 
Program 
Ödeneği 

 

Eklenen 
 

Düşülen 
 

Yılsonu Toplam 
Ödenek 

 

2012 Yılı 
Harcama 

 

2012 
harcama (%) 

 

2012H032950 Çeşitli 
Ünitelerin 
Etüt 
Projesi 500 169 500 300+385 0 1.185 411 34,68 

2012H032960 Muhtelif 
İşler 
Projesi 3.537 4.295 3.537 818 675 3.680 3.527 96,81 

2009H032530 Kampüs 
Alt Yapısı 
Projesi 10.700 0 3.000 0 400 2.600 1.483 57 

2009H032540 Derslik ve 
Merkezi 
Birimler 
Projesi 22.750 1.516 8.000 775 0 8.775 6.855 78 

2010H050250 Açık ve 
Kapalı 
Spor 
Tesisleri 
Projesi 4.000 0 800 0 0 800 0 0 

TOPLAM 41.487 5.980 15.837 2.278 1.075 17.040 12.276 0,72 
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Üniversitemiz Sosyal ve Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projeye ilişkin program yılı ödeneği, yıl içinde yapılan revize işlemleri ve 

harcamalara ilişkin bilgiler Tablo.14’te yer almaktadır. 

         

Tablo.14 Sosyal ve Teknolojik Araştırma Sektörü Projesi         (1.000 TL) 

Proje No 
 

Proje Adı 
 

Proje 
Tutarı 

 

2011 
YılSonu 

Kümülatif 
Toplam 

Harcama 
 

2012 Yılı 
Program 
Ödeneği 

 

Eklenen 
 

Düşülen 
 

Yılsonu Toplam 
Ödenek 

 

2012 Yılı 
Harcama 

 

2012 
harcama (%) 

 

2010K121450 
Merkezi 

Araştırma 
Laboratuvarı 4.517 2.244 1.229 524 0 1.753 

987 (2011 yılı 
ödeneğinden 

harcama 
yapılmıştır.) 56,30 

TOPLAM 4.517 2.244 1.229 524 0 1.753 987 56,30 

 

Tablo.13 ve Tablo.14’te yer alan sektörler ve bu sektörlere ait tüm projeler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2012 Mali Yılı 
Yatırım Programında yer alan projeler için 17.066.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde projelerin gerçekleştirilmesi için likit karşılığı 
1.203.000 TL ödenek, hazine yardımı olarak da 524.000 TL ödenek eklenmiştir.  

2012 Yılı Yatırım Programında, Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 6 proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 2012 

program yılı ödeneğinden 12.276.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Sosyal teknolojik araştırma sektöründe yer alan Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı projesinin ise 2012 yılı ödeneği harcanmamış olup, 2011 yılı ödeneğinden 987.000 TL harcama gerçekleşmiştir.  
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 Üniversitemizin 2012 Yılı Bütçe Ödeneği, yıl içinde yapılan ekleme ve aktarmalar sonucunda 18.793.000 TL’ ye ulaşmıştır. Toplam 

ödeneğin 12.276.000 TL’si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 65,32 dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe 

tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

 Üniversitemiz Yatırım Programı gerçekleşmeleri Tablo.15’te ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

 

Tablo. 15 Yatırım Programı Ödenekleri             (1.000 TL) 

Hesap 
Kodu 

Açıklama 
Bütçe 

Ödeneği 

Eklenen 
Düşülen 

Toplam 
Ödenek 

Harcama 
Likit Aktarma/Ekleme 

Hazine 
Yardımı 

06.1 Mamul Mal Alımları 
2.207,5 588 35 0 0 2.793,5 2.733 

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 
266,5 0 0  35 231,5 205 

06.5 Gayrienkul Sermaye 
Üretim Giderleri 

 

13.529 385 675 524 0 14.589 8.750 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım 
Giderleri 

 1.100 230   675 655 588 

TOPLAM 
17.066 1.203 710 524 710 18.793 12.276 

 

 



 
 

                                                                                                       Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı         23                                                                                                                                            

 
 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU  

 1.8 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin, kamu 
hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje 
bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 
göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Ancak, Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından karara bağlanan Orta Vadeli Program’da kurumların yatırım ödenek teklif 
tavanları belirlenirken kurumsal amaç ve hedefler gözardı edilmektedir.  Bu durumda; Yatırım 
ödenekleri Orta Vadeli Program ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulduğundan süreler 
uzamakta ve yatırımlar planlanan sürede bitirilememektedir. 

 
 Yine, Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, kurumların 
stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin kurum teklifi dikkate alınmadan vize edilmekte, bu durum 
planlama sorunlarına neden olmaktadır. 
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması da 
ihalelerin geç sonuçlanmasını beraberinde getirmekte ve işlerin zamanında tamamlanmasını 
engellemektedir.  
 
 Üniversitemizin yeni kurulan üniversitelerden olması nedeniyle fiziki imkânlarının ve 
alt yapısının yetersizliği de hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. 
 



 

  
                                                                                                       Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı         24                                                  

 
 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU  

2. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 

 2012 Yatırım Programında proje numarası olan her bir projemiz için, 2012 yılı uygulamaları kapsamında, eğitim sektöründe yer alan 

projelere ilişkin harcamalar, ödenek revizeleri,  nakdi ve fiziki gerçekleşmelere ilişkin bilgiler olarak Tablo.16’da gösterilmektedir.   

Tablo.16 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları 

PROJE NO 
 

PROJE ADI 
 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 
 

KARAKTERİSTİĞİ 
 

2012 YILI 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
 

GERÇEKLEŞEN 
FİİLİ 

HARCAMA 
 

AÇIKLAMA 
 

2012H032950 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 
2012-2012 Etüt-Proje ve Müşavirlik 500.000 411.348 

Başlangıç Program yılı ödeneği 
500.000 TL’dir. Projeye Muhtelif İşler 

Projesinden 300.000 TL aktarma, 
385.000 TL ekleme yapılarak; projenin 
program yılı ödeneği 1.185.000 TL’ye 

ulaşmıştır. Toplam 411.538 TL’lik 
harcama ile %34,68’lik bir gerçekleşme 

sağlanmıştır. 

2012H032960 
Muhtelif İşler 

Projesi 
2012-2012 

Büyük Onarım-Tadilat, 
Makine Teçhizat Alımları, 

Bilgisayar Donanımı-
Yazılımı Alımları, Bakım 

Onarım, İdame, Yenileme, 
Kütüphane Yayın Alımı, 

Taşıt Alımı 

3.537.000 3.527.014,41 

Başlangıç Program yılı ödeneği 
3.537.000 TL’dir. Projeye 818.000 TL 

ekleme yapılmış olup, Projeden 
375.000 TL Derslik ve Merkezi Birimler 

Projesine ve 300.000 TL Çeşitli 
Ünitelerin Etüd Projesine aktarma 
yapılmıştır. Projenin program yılı 

ödeneği 3.643.000 TL’ye ulaşmıştır. 
Toplam 3.527.168 TL harcama ile  % 

96,8 ‘lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. 
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PROJE NO 
 

PROJE ADI 
 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 
 

KARAKTERİSTİĞİ 
 

2012 YILI 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
 

GERÇEKLEŞEN 
FİİLİ 

HARCAMA 
 

AÇIKLAMA 
 

2009H032530 
Kampüs Alt 

Yapısı Projesi 
2009-2014 

Kanalizasyon, Elektrik, Su, 
Çevre Düzeni, Doğal Gaz, 
Yol, Isı Merkezi, Artezyen, 

Trafo, Telefon 

3.000.000 1.483.530 

Başlangıç Program yılı ödeneği               
3.000.000 TL’dir. Projeden 400.000 TL 
Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 

aktarma yapılmıştır. Projenin program 
yılı ödeneği 2.600.000 TL olmuştur. 
Toplam 1.483.530 TL harcama ile 

%49,4’lük bir gerçekleşme 
sağlanmıştır. 

2009H032540 

Derslik ve 
Merkezi Birimler 

Projesi 

2009-2014 İnşaat, Donatım 8.000.000 6.855.108 

Başlangıç Program yılı ödeneği 
8.000.000 TL’dir. Projeye 400.000 TL 

Kampüs Altyapısı Projesinden, 375.000 
TL Muhtelif İşler Projesinden aktarma 

yapılarak; program yılı ödeneği 
8.775.000 TL’ye ulaşmıştır. Toplam 
6.855.108 TL harcama ile % 96,8 ‘lik 

bir gerçekleşme sağlanmıştır. 

2010H050250 
Açık ve Kapalı 
Spor Tesisleri 

Projesi 
2010-2013 

İnşaat (Sentetik Atletizm 
Pisti, Futbol Sahası, 2 
Basketbol, 2 Voleybol 
Sahası,2 Tenis Kortu) 

800.000 0 

Program yılı ödeneği 800.000 

TL’dir. Kampus inşaat alanındaki 

problemler nedeniyle inşaata 

başlanamamıştır. Projeden harcama 

gerçekleşmemiştir. 
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 DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine ilişkin harcamalar, ödenek revizeleri,  nakdi 

ve fiziki gerçekleşmelere ilişkin bilgiler olarak Tablo.17’de gösterilmektedir.   

 

Tablo.17 DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları 

PROJE NO 
 

PROJE ADI 
 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 
 

KARAKTERİSTİĞİ 
 

2012 YILI 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
 

GERÇEKLEŞEN 
FİİLİ HARCAMA 

 

AÇIKLAMA 
 

2010K121450 

Merkezi 
Araştırma 

Laboratuvarı 
Projesi 

2010-2012 
İleri Araştırma, Makine 

Teçhizat,İnşaat 
 

1.229.000 987.000 

2012 program yılı ödeneğinden 
harcama yapılmamıştır. 

Harcamalar 2011 program yılı 
ödeneğinden yapılmıştır. 
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 2.1 Proje Tamamlama Raporları 

 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan her bir projemiz için proje tamamlama raporu 

düzenlenmiştir. 

 Proje Tamamlama Raporları ve buna ilişkin bilgilerin yer aldığı tablolar aşağıdadır. 

PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına Alınış 
Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032950 - 

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı Proje kapsamında planlanan 
proje etüt işlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik - 

Başlama –Bitiş 
Tarihi 

2012-2012 - 

Proje Tutarı 500 1.185 

Yapılan Harcama 411 - 

 

Tablo.18 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri  (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 

Hizmet ve Yapım İşi Yapım Usulü Toplam Maliyet 

Master Plan Projesi 
Yaptırılması İşi 

Pazarlık (21/F) 
155.288  

Kampüs Alanı İç Yollar 
Uygulama Projesi 

Yaptırılması İşi 

Pazarlık (21/F) 

162.250 

Hukuk Fakültesi Projesi 
Yaptırılması İşi 

Pazarlık (21/F) 
67.260 

Zemin Etüdü Doğrudan Temin (22/D) 
12.980 

Statik Proje Yapım İşi Doğrudan Temin (22/D) 13.570 

TOPLAM 411.348 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına 
Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032960 - 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı Proje kapsamında, 
akademik-idari 
birimlerin ihtiyaç 
duyduğu büyük 
onarım işlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Büyük Onarım - 

Başlama –Bitiş Tarihi 2012-2012 - 

Proje Tutarı 1.100 655 

Yapılan Harcama 588  

 

Tablo.19 Gerçekleştirilen Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri (Yapı İşleri ve Tek.D. Bşk.) 

Yapım İşi Yapım Usulü 
Toplam 
Maliyet 

Merkez Kampüsünde 3 Adet eski Binanın 
Bilgisayar-Normal Sınıfların Bürolardaki 

Altyapı Elektrik Tesisatı Yapım İşi 
22/D 

14.502,20  

Karizma 3. Kat İlahiyat Fak. Aliminyum Ara 
Bölmeler ile Oda Yapılması İşi 

22/D 
13.990,74  

Üniversitemiz Safran Yerleşkesi, Rektörlük 
Binası, Tigem Kampüsü, Karizma Yerleşkesi, 
YUSEM, İİBF, Yalova MYO, Termal MYO ve 

Eğitim Binalarında Doğrudan Teminle Yapılan 
Toplam  Muhtelif Bakım Onarım İşleri.  

22/D 

172.864,44  

Tigem, Hukuk  Fakültesi İİBF, Yalova M.Y.O, 
Termal M.Y.O ve Fidanlar Yerleşkesinde 

Muhtelif Bakım Onarım İşi. 
22/D 

38.424,23 

Safran İİBF. Bilgisayar Lab. Düzenleme İşi 22/D 12.681,46  

Altınova M.Y.O Büyük Onarımı 1. ve 2. 
Hakediş Ödemesi 

Açık İhale 19.md 
 84.960  

Yalova M.Y.O Kantin Yapılması M.Y.O ve İİBF 
Dış Cephe  Boyaları Yapılması İşi. 

Açık İhale 19. md 
154.331,06  

Tigem 3 Adet Eski Binanın Kalorifer Tesisatı 
Yapım İşi 

Açık İhale 19. md. 
82.246,00  

Yalova MYO WC Tadilat İşi 22/D 14.405,84  

TOPLAM 588.405,97 
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Yalova Meslek Yüksek Okulu’nun Dış Cephe Boyası Yapılmış Hali 

 

Yalova Meslek Yüksek Okulu’na Yapılan Kantin 



 

  
                                                                                                       Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı         30                                                  

 
 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU  

 

Altınova Meslek Yüksek Okulu Büyük Onarımına Ait Görüntüler 

 

 

          

Merkez Yerleşke’ye Yapılan Kazan Dairesi ve Kalorifer Tesisatı 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına Alınış 
Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032960 - 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Proje  kapsamında, bilgisayar ve 
donanımın temini. 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Bilgisayar -Donanım Alımı. - 

Başlama –Bitiş Tarihi 2012-2012 - 

Proje Tutarı 400 585 

Yapılan Harcama 584 - 

 

Tablo.20 Bilgisayar -Donanım Alımları (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 

Talep Eden 
Birim 

İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

Server 
(Sunucu) 

Alımı 

Server (Sunucu)  1 

15.316,40  

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

Gbic 
Devresi 

alımı 

Gbic Devresi 8 

14.443,20  

Mühendislik 
Fakültesi  

Mühendisli
k Fakültesi 

IP(12) 
Kamera ile 
İzlenmesi 

İşi 

IP Kamera Sistemi 1 

16.756  

Kütüphane 
Daire Başkanlığı 

Kütüphane 
Daire 

Başkanlığı 
IP (13) 

Kamera ile 
İzlenmesi 

İşi 

IP Kamera Sistemi 1 

16.512,92  

Tüm Birimler 

Muhtelif 
Bilişim 

Malzemesi 
Alımı 

Sas Disk 4 
 
 
 
 
 

11.210 
 

Network Kartı 4 

Ram 2 

KVM Switch 1 

Fare 20 

Klavye 20 
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Talep Eden 
Birim 

İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Tüm Birimler 
 
 

Muhtelif 
Bilişim 

Malzemesi 
Alımı 

 
 

Bilgisayar 44 

149.560,21  
 
 

Laptop 10 

Monitör 45 

Projektör 7 

Yazıcı 6 

Gigabit Router 25 

Layer2 Gigabit Switch 25 

Switch 8 

Tüm Birimler 

Muhtelif 
Bilişim 

Malzemesi 
Alımı 

Laptop 6 

109.690,09  

Yazıcı 10 

Bilgisayar 55 

Monitör 55 

Peojektör 14 

Tüm Birimler 

Muhtelif 
Bilişim 

Malzemesi 
Alımı 

Firewall Güvenlik ağ geçidi 6 

87.518,26  

Access controller 1 

Switch 2 

Gigabit Router 5 

Yazıcı 1 

Laptop 8 

Bilgisayar 2 

Monitör 2 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

Storage(De
polama 
Ünitesi) 

Alımı 

Storage(Depolama Ünitesi) 
Alımı 

1 

163.430  

TOPLAM 400 584.437,08 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına Alınış 
Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032960 - 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Proje  kapsamında, yazılım 
alımlarının temini. 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Yazılım Alımı. - 

Başlama –Bitiş Tarihi 2012-2012 - 

Proje Tutarı 266,5 231,5 

Yapılan Harcama 205 - 

 

Tablo.21 Yazılım Alımları (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 

Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı  Adedi Toplam Maliyet 

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

Oracle 11g 
Yazılımı 

Oracle 11g Yazılımı 1 
14.502,20  

Kütüphane Daire 
Başkanlığı 

Kütüphane 
Bakım Destek 
Hizmet Alımı 

Kütüphane Bakım 
Destek Yazılımı 

1 

3.186  

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

Office Pro Plus  Microsoft Office 
Programları 

100  
14.986  

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

4734 Sayılı 
Kamu İhale 

Yazılımı 

4734 Sayılı Kamu İhale 
Yazılımı 

5  

13.500  

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

IBM Web 
Sphere RAD 

IBM Web Sphere RAD 1 
14.986  

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

2 CPU Web 
Sphere WAS 

2 CPU Web Sphere 
WAS 

1 
14.986  

Tüm Birimler IOS GSM 
Yazılımı 

Mobil Uygulama 
Yazılımı 

1 
12.980  

Tüm Birimler Antikor Güvenlik 
Yazılımı 

Antikor güncelleme 
lisansı 

1 

87.223,65  
Güvenlik ve Web 

Filtreleme 
1 

Tüm Birimler Kurumsal Web 
Sitesi 

Kurumsal Web Sitesi 1 
28.910  

TOPLAM 113 205.259,85 
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Bilgisayar Laboratuvarlarımızdan Görüntüler 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına Alınış 
Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032960 - 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Proje  kapsamında, akademik ve 
idari birimlerin makine-teçhizat 
ihtiyaçlarının temini. 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Makine-Teçhizat Alımı. - 

Başlama –Bitiş Tarihi 2012-2012 - 

Proje Tutarı 1.393 1.761 

Yapılan Harcama 1.743 - 

 

Tablo.22 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) 

Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi 
Toplam 
Maliyet 

Mühendislik 
Fakültesi 

Cihaz Alımı Laboratuvar Cihazı 102 11.115,60 

15 35.848,40 

Termal Meslek 
Yüksek Okulu 

Cihaz Alımı Laboratuvar Cihazı 4 
11.682 

2 
9.404,60 

35 
8.035,80 

Armutlu Meslek 
Yüksek Okulu 

Cihaz Alımı Laboratuvar Cihazı 49 195.290 

5 8.177,40 

57 36.108 

10 59.059 

11 
7.080 

3 
1.416 

Çınarcık Meslek 
Yüksek Okulu 

Cihaz Alımı Laboratuvar Cihazı 3 
3.044,40 

4 
1.150,50 

121 
63.798,59 

38 
21.859,50 

Yalova Meslek 
Yüksek Okulu 

Cihaz Alımı Laboratuvar Cihazı 1 
23.069 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

Taşıt Alımı Midibüs 1 

132.575,83 
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Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi 
Toplam 
Maliyet 

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 

Demirbaş Alımı Mobilya Alımı 5 

13.511 

Termal Meslek 
Yüksek Okulu 

Demirbaş Alımı Malzeme Alımı 129 25.629,60 

Mobilya Alımı 58 16.449,20 

Malzeme Alımı  
4 
 

578,20 
 

75 14.313,40 
 

2 708 

Mobilya Alımı 298 98.665,70 

155 98.376,60 

Mühendislik 
Fakültesi 

Demirbaş Alımı Demirbaş Alımı 78 3.186 

139 73.738 

Mobilya Alımı 111 60.174,10 

Genel Sekreterlik Demirbaş Alımı Malzeme Alımı 16 2.253,80 

3 4.997,30 

Genel Sekreterlik Demirbaş Alımı Telefon Alımı 1 1.750 

1 1.750 

Mühür Alımı 4 280 

Yalova Meslek 
Yüksek Okulu 

Demirbaş Alımı Malzeme Alımı 11 
14.042 

İlahiyat Fakültesi Demirbaş Alımı Malzeme Alımı 21 2.800,14 

8 731,60 

10 3.604,90 

17 7.528,40 

68 58.516,20 

325 99.497,60 

48 5.074 

Çınarcık Meslek 
Yüksek Okulu 

Demirbaş Alımı Malzeme Alımı 909 

351.019,86 

225 92.422,32 

34 5.573,85 

10 7.953,20 

1 12.921 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Demirbaş Alımı 

Malzeme Alımı 56 
16.520 

Yangın Tüpü Alımı 33 
4.395,50 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Demirbaş Alımı Mobilya Alımı 63 
15.505,20 

TOPLAM 3.385 1.743.181,49 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına Alınış 
Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032960 - 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Konferans, söyleşi, tiyatro, vb.  
kültürel etkinliklerde kullanılmak 
üzere mal ve malzeme alımı. 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Makine-Teçhizat Alımı. - 

Başlama –Bitiş Tarihi 2012-2012 - 

Proje Tutarı - 70 

Yapılan Harcama 69 - 

 

Tablo.23 Mamul Mal ve Malzeme Alımları  (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) 

Talep Eden 
Birim 

İşin Adı Malzeme Adı Adedi 
Toplam 
Maliyet 

Kültür Şube 
Müdürlüğü 

Konferans Salonu 
Ekipmanları Alımı 

Konferans Salonu 
Koltuğu 

140 

21.936,20  

Ahşap Paravan 2 

Kültür Şube 
Müdürlüğü 

Konferans Salonu 
Ekipmanları Alımı 

Kumaş Perde 1 
7.080 

Kültür Şube 
Müdürlüğü 

Konferans Salonu 
Ekipmanları Alımı 

Mikrofon 1 

10.384 

Kamera Kayıt Cihazı 1 

CDD Kamera 8 

Hoparlör 8 

Kültür Şube 
Müdürlüğü 

Konferans Salonu 
Ekipmanları Alımı 

Monitör 1 

1.770 

Kültür Şube 
Müdürlüğü 

Konferans Salonu 
Ekipmanları Alımı 

Tiyatro (mdf) Sahnesi 1 

18.915,40 

Kumanda Odası 1 

Seyirci Tribünü 1 

Kültür Şube 
Müdürlüğü 

Konferans Salonu 
Ekipmanları Alımı 

Spot Aydınlatma 24 

9.912 

TOPLAM 189 69.997,60 
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KONFERANS SALONU 

 

 

ALIM YAPILAN EKİPMANLAR 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 Yatırım Programına Alınış 
Değerleri 

Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2012H032960 - 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Proje kapsamında Üniversitemiz 
yayın ihtiyacının karşılanması 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Yayın Alımı. - 

Başlama –Bitiş 
Tarihi 

2012-2012 - 

Proje Tutarı 340 340 

Yapılan Harcama 335 - 

 

Tablo.24 Yayın Alımları (Kütüphane ve Dokümantasyon Dokümantasyon Daire Başkanlığı) 

Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Rektörlük Basılı Yayın Alımı 
22/b  

Kitap 1 

540,00 

Akademik 
Birimler 

Yabancı Dilde Kitap 
Alımı Açık İhale 

19.md 

Yabancı Dilde 
Kitap 

610 

75.893,11 

Akademik 
Birimler 

Yabancı Dilde Kitap 
Alımı 22/d 

Yabancı Dilde 
Kitap 

76 
9.689,31 

Akademik 
Birimler 

Türkçe ve Yabancı 
Dilde Kitap Alımı 

21/f 

Kitap 786 

48.524,40 

Hukuk Fakültesi Veri Tabanı 
Aboneliği  22/b 

Kazancı Veri 
Tabanı 

1 
8.960,92 

Hukuk Fakültesi 
İktisadi ve İdari 

Bil. Fak. 

Veri Tabanı 
Aboneliği 22/b 

WestLaw 
Academic 

Services Veri 
Tabanı 

1 

12.043,28 

İlahiyat Fakültesi  
İktisadi ve İdari 
Bil. Fak.  Hukuk 

Fakültesi 

Veri Tabanı 
Aboneliği 22/b 

JSTOR Veri 
Tabanı 

1 

53.820,19 

Akademik 
Birimler 

Elektronik Kitap 
Alımı 22/b 

Elektronik Kitap 940 

126.261,21 

TOPLAM 2.416 335.732,42 
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Tablo.25 Birimlere Göre Yayın Alımları Dağılımı. 

BİRİMLER 

2012 İHALE 2012 DOĞRUDAN TEMİN TOPLAM 

TÜRKÇE 
YABANCI 

DİL 
TOPLAM TÜRKÇE YABANCI DİL TOPLAM TÜRKÇE YABANCI DİL TOPLAM 

ADET ADET ADET ADET ADET ADET ADET ADET ADET 

İ.İ.B.F. 256 306 562  282 282 256 588 844 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 52 264 316  419 419 52 683 735 

HUKUK FAKÜLTESİ 45 20 65  64 64 45 84 129 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ          

YALOVA MESLEK YÜKSEK 
OKULU 

         

ÇINARCIK MESLEK YÜKSEK 
OKULU 

152 23 175  17 17 152 40 192 

TERMAL MESLEK YÜKSEK 
OKULU 

22  22    22  22 

ARMUTLU MESLEK 
YÜKSEK OKULU 

87 51 138  81 81 87 132 219 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 13 108 121  153 153 13 261 274 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ 

         

REKTÖRLÜK    1  1 1  1 

TOPLAM 627 772 1399 1 1016 1017 628 1788 2416 
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Üniversitemiz Kütüphanesinden Görüntüler 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 
Yatırım Programına Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş Son 
Değerler 

Proje No 2009H032540 - 

Proje Adı Kampüs Alt Yapısı Projesi - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, 
Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, 
Trafo, Telefon 

 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, 
Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, 
Telefon 

- 

Başlama –Bitiş 
Tarihi 

2009-2014  - 

Proje Tutarı 3.000 2.600 

Yapılan 
Harcama 

1.483 - 

 

 

Tablo.26 Hizmet Alımları (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 

Hizmet ve Yapım İşi Yapım Usulü Toplam 
Harcama 

Merkez Kampüs (TİGEM) 
Doğalgaz Abone Bağlantı 
Bedeli  696.602,74 Dolar 

Karşılığı 

Tek Kaynaktan Temin 

1.483,530  

TOPLAM 1.483.530 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 
Yatırım Programına Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş Son 
Değerler 

Proje No 2009H032540 - 

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Proje kapsamında Üniversitemizin 
akademik ve idari binalarının 
inşaatının yapımı.  

 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği İnşaat+Donatım - 

Başlama –Bitiş Tarihi 2009-2014 - 

Proje Tutarı 8.000 8.775 

Yapılan Harcama 6.855 - 

 

Tablo.27 Gerçekleştirilen İnşaat Faaliyetleri (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 

Yapım İşi Yapım Usulü Toplam 
Harcama 

Kampüs Sahası 
İçinde Rektörlük-İdari 

ve Eğitim Öğretim 
Birimlerinin İhtiyacı 

Olan Mekanların 
Yapısal Çelik 

Sistemiyle İnşaatının 
Yapılması İşi 

Pazarlık (21/B) 

1.507.000  

Çınarcık M.Y.O 
Altyapı 

Pazarlık(21/B) 
309.413  

Çınarcık M.Y.O 
Yapım İşi. 

Açık İhale(19. md.) 
2.124.066 

Armutlu Yapım İşi. Açık İhale(19. md.) 2.914.629 

TOPLAM 6.855.108 
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ARMUTLU MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAATI 

 

ÇINARCIK MESLEK YÜKSEK OKULU 
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MEKANSAL YAPISAL ÇELİK SİSTEM İNŞAATI 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 
Yatırım Programına Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş Son 
Değerler 

Proje No 2009H032540 - 

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri - 

Sektör/Altsektör Eğitim - 

Proje Amacı  
Proje kapsamında Üniversitemizin spor 
tesislerinin inşaatının yapımı.  

 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği İnşaat (Sentetik Atletizm Pisti, Futbol 
Sahası, 2 Basketbol, 2 Voleybol Sahası,2 
Tenis Kortu) 

- 

Başlama –Bitiş Tarihi 2009-2014 - 

Proje Tutarı 800 800 

Yapılan Harcama 0,00 - 

 

Proje kapsamında spor tesisi yapım faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanamamıştır. 
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PROJE TAMAMLAMA RAPORU 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL) 

 
Yatırım Programına Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş Son 
Değerler 

Proje No 2009H032540 - 

Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı - 

Sektör/Altsektör DKH Sosyal ve Teknolojik Araştırma - 

Proje Amacı  
Proje kapsamında Üniversitemizin İleri 
Araştırma Laboratuvarı inşaatının 
yapımı.  

 

- 

Proje Yeri Yalova - 

Karakteristiği İleri Araştırma, Makine Teçhizat ,İnşaat 
 

- 

Başlama –Bitiş Tarihi 2010-2012 - 

Proje Tutarı 1.229 1.753 

Yapılan Harcama 987 - 

 

2012 program yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. Harcamalar 2011 program 

yılı ödeneğinden yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaat alanının 1.000 m2’den 

2.500 m2’ye çıkarılması sağlanmış, m2 artışından doğacak maliyet için 524.000 TL ek ödenek 

alınmıştır. Toplam 1.753.000 TL’lik tutar 2013 yılına devredilmiş olup, Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı inşaatında kullanılacaktır.  
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 2.2 Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri 

2012 yılında 5 ana projeye ait önceki yıldan devreden projelerle birlikte toplam               

63 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş olup, yıl içerisinde bu projelerin 18’i 

tamamlanmıştır. Proje sayıları ve ödenekleri Tablo.28’de yer almaktadır. 

Tablo.28 Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı   

PROJELER ÖNCEKİ 
YILDAN 

DEVREDEN 
PROJE 

YIL İÇİNDE 
EKLENEN 

PROJE 

TOPLAM YIL İÇİNDE 
TAMAMLANAN 

TOPLAM 
ÖDENEK 

DPT 1 - 1 - 3.100.000 

TÜBİTAK 1 2 3 - 214.872 

A.B. 1 2 3 - 66.416,17 

BAP. 26 28 54 18  431.426,77 

SANTEZ 1 - 1 - 158.704,49 

DİĞER - - - - - 

TOPLAM 30 32 62 18 3.971.419,43 

 

2012 yılında desteklenen TÜBİTAK Projelerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.29’da yer 

almaktadır. 

Tablo.29  Desteklenen TÜBİTAK Projeleri  

SIRA 
NO 

PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU 
PROJE 

ÖDENEĞİ 

HARCAMA 
MİKTARI 

 

1 111T012 Yard.Doç.Dr. Gülay 
BAYRAMOĞLU 

Mühendislik 
Fakültesi 

Fosfor İçeren Siyanat Esterleri 
Kullanılarak Sıvı Kristal Esaslı 
Termosetlerin Hazırlanması. 

25.000 24.500 

2 111T0691 Doç.Dr.Jülide 
HIZAL YÜCESOY 

Mühendislik 
Fakültesi 

Vitamin ve Flavonoid 
Antioksidanların Protein-Steorik 
Asit Karışımı Kaplama 
Materyaliyle Enkapsüle 
Edilmesi. 

15.600 12.333,91 

3 112T528 Yard.Doç.Dr. 
M.Atilla TAŞDELEN 

Mühendislik 
Fakültesi 

FOTO-CLICK Kimyasıyla Farklı 
Mimarilere Sahip Polimerlerin 
Sentezleri ve Endüstriyel 
Uygulamalar. 

174.272 19.742,63 

TOPLAM 214.872 56.576,54 
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2012 yılında desteklenen AB Prolerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.30’da yer 

almaktadır. 

Tablo.30  Desteklenen AB Projeleri  

SIRA 
NO 

PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU 
PROJE 

ÖDENEĞİ 
(Euro) 

HARCAMA 
MİKTARI            

(Euro) 
 

1 TR-43-157-
2010-R3 

Prof. Dr. Filiz 
KARAOSMANOĞLU 

Mühendislik 
Fakültesi 

Gençliğin Gözünden Enerji 
Verimi. 

15.477,10 14.631,10 

2 TR-31-E22-
2012-R1 

Prof. Dr. Filiz 
KARAOSMANOĞLU 

Mühendislik 
Fakültesi 

Beginning From The Youth 
Towards To Achieving 
Sustainable Future. 

31.505,04 31.504,10 

3 2011-1-TR1-
LEO05-27988 

Prof.Dr. Talip ALP  Mühendislik 
Fakültesi 

Adopting Learning 
Programme For Enegines 
Of Renewable (ALPER). 

19.434,03 10.556,08 

TOPLAM 66.416,17 56.691,28 

 

2012 yılında desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler 

Tablo.31’de yer almaktadır. 

 

Tablo.31  Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri  

SIRA 
NO 

PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU 
PROJE 

ÖDENEĞİ 

HARCAMA 
MİKTARI 

 

1 2012-027 Yard.Doç.Dr. 
Demet 
AYDINOĞLU 

Armutlu 
Meslek 
Yüksekokulu 

Poli Hidrojellerin Sentezi ve 
Metal Adsorpsiyon Özellikleri 7.500 2.495,36 

2 2012-028 Yard.Doç.Dr. 
İ.Gökhan TEMEL 

Mühendislik 
Fakültesi 

Art ve Ketil -Ketil Kenetlenmesi 
Kullanılarak Çok Kollu,Çapraz 
Bağlı Merkeze Sahip Yıldız 
TipiKopolimerlerin Sentezi ve 
Karakterizasyonu 

8.250 6.512,42 

3 2012-029 Yard.Doç.Dr. Sibel 
BAŞAKÇILARDAN 
KABAKÇI 

Mühendislik 
Fakültesi 

Atıktan Türetilmiş Yakıtın Piroliz 
Kinetiğinin Çıkarılması 7.500 5.887,20 

 
4 

2012-030 Yard.Doç.Dr. M. 
Selçuk MERT 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bir Güç Santralinin Ekserjetik 
Yaşam Döngüsü Değ. 

5.000 4.980,72 

5 2012-031 Prof.Dr. Hüseyin 
YILDIRIM 

Mühendislik 
Fakültesi 

Ambalaj Malzemesi Olarak 
Kullanılan Biyobozunur 
Mikrokompozitlerin Sentezi 

9.700 0,00 

6 2012-032 Doç.Dr. Ayşe 
Tansel ÇETİN 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

Akademik Personele Spss ve 
Lisrel Paket Eğitimi 7.250 6.692,62 
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SIRA 
NO 

PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU 
PROJE 

ÖDENEĞİ 

HARCAMA 
MİKTARI 

 

7 2012-033  
[2012/YL/
001] 

Yard.Doç.Dr. 
M.Atilla TAŞDELEN 

Mühendislik 
Fakültesi 

Fotokimyasal Yöntemlerle 
Polimer/Poss 
Nanokompozitlerin Sentezi 

5.000 4.974,88 

8 2012-034 
[2012/YL/
002] 

Prof.Dr. Ahmet 
AKBAŞ 

Mühendislik 
Fakültesi 

IP Tabanlı Hasta İzleme Sistemi 
5.000 4.992,58 

9 2012-035 
[2012/YL/
003] 

Prof.Dr. Hüseyin 
YILDIRIM 

Mühendislik 
Fakültesi 

Fonksiyonlanmış ve Silanlanmış 
Karbon Elyaf Poliamid 
Kompozitlerinin Isıl ve Mekanik 
Özelliklerinin İncelenmesi 

5.000 4.718,65 

10 2012-036 
[2012/YL/
004] 

Prof.Dr. Ahmet 
AKBAŞ 

Mühendislik 
Fakültesi 

Gömülü Sistemlerde Kablosuz 
Haberleşme ile Görüntü ve 
Video Aktarımı 

5.000 5.000 

11 2012-037 
[2012/YL/
005] 

Doç.Dr. Sinan ŞEN Mühendislik 
Fakültesi 

Yenilenebilir Kaynaklardan Elde 
Edilen Matris ve Reaktif 
İnterkelante Sahip Polimerik 
Nanokompozitler 

5.000 4.965,39 

12 2012-038 
[2012/YL/
006] 

Yard.Doç.Dr. Sibel 
BAŞAKÇILARDAN 
KABAKÇI 

Mühendislik 
Fakültesi 

Atıktan Türetimi Yakıtın Termo 
kimyasal Dönüşüm Karakterinin 
İncelenmesi 

5.000 3.000 

13 2012-039 
[2012/YL/
007] 

Prof.Dr. Hüseyin 
YILDIRIM 

Mühendislik 
Fakültesi 

Karbon Elyaf Takviyeli 
Polipropilen Kompozitlerin 
Üretimi ve Özelliklerinin 
İncelenmesi 

5.000 2.765,05 

14 2012/YL/0
08 

Prof.Dr. Hüseyin 
YILDIRIM 

Mühendislik 
Fakültesi 

Karbon Elyaf Takviyeli 
Polietilenin Fiziksel ve Mekanik 
Özelliklerinin İncelenmesi 

5.000 0,00 

15 2012/YL/0
09 

Yard.Doç.Dr. 
E.Hilal MERT 

Mühendislik 
Fakültesi 

Polihıpe Kompozitlerin Sentezi, 
Karakterizasyonu ve Mekanik 
Özelliklerinin Geliştirilmesi 

5.000 0,00 

16 2012/YL/0
10 

Yard.Doç.Dr. Gülay 
BAYRAMOĞLU 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yenilenebilir Kaynaklar 
Kullanılarak Ambalaj Malzemesi 
için Kaplama Malzemesi 
Hazırlanması 

5.000 0,00 

17 2012/YL/0
11 

Doç.Dr. Kenan 
DAĞCI 

İktisadi ve 
İdari Bİlimler 
Fakültesi 

Soğuk Savaş Sonrası Çin Halk 
Cumhuriyeti-Kazakistan 
İlişkilerini Belirleyen Faktörler 

5.000 0,00 

18 2012/YL/0
12 

Yard.Doç.Dr. Gülay 
BAYRAMOĞLU 

Mühendislik 
Fakültesi 

Sitrik Asit Esaslı Biyobozunur 
Elastomerlerin  Sentezi ve  
Karakterizasyonu 

5.000 0,00 

19 2012-040 Yard. Doç. Dr. 
Orhan KOÇAK 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

Bilgi Toplumu Perspektifinde 
Refah Devleti Finlandiya Modeli 

12.000 2.999,56 
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SIRA 
NO 

PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU 
PROJE 

ÖDENEĞİ 

HARCAMA 
MİKTARI 

 

20 2012-041 Doç. Dr. Jülide 
HIZALYÜCESOY 

Mühendislik 
Fakültesi 

Atıksulardan Boyar Maddelerin 
Adsorpsiyon Yöntemi 
Kullanılarak Uzaklaştırılması, 
Yüklü Adsorbanların Plastiklerde 
dolgu malzemesi amaçlı 
kullanımla değerlendirilmesi ve 
yeni bir arıtma tesisi dizayn 
edilmesi 

15.000 14.297,50 

21 2012-042 Doç.Dr. Sinan ŞEN Mühendislik 
Fakültesi 

Reaktif İnterkelant Kullanımının 
Doymamış Poliester(UPE) 
Tabaksal Silikat 
Nanokompozitlerin Özelliklerine 
Etkisi 

15.000 5.558,79 

22 2012-043 Yard.Doç.Dr. Derya 
GÜROY 

Armutlu 
Meslek 
Yüksekokulu 

Gökkuşağı Alabalığı 
(Oncorhynchus mykiss) 
Yemlerinde Sarımsak Tozu 
Kullanılmasının Büyüme 
Performansı ve Raf Ömrü 
Üzerine Etkileri 

10.000 844,31 

23 2012-044 Yard.Doç.Dr. 
Didem OMAY 

Mühendislik 
Fakültesi 

Biyopolimer Bazlı Taban 
Malzemeleri Üzerine 
Nanoyapıların Geliştirilmesi 

15.000 5.535,38 

24 2012-045 Prof.Dr. Seyithan 
DELİDUMAN 

Hukuk 
Fakültesi 

Yeni Usul Kanunu (HMK) 
Uygulamasından Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

10.000 9.800 

25  2012-046  Yard.Doç.Dr. 
Murat GÖK 

Mühendislik 
Fakültesi 

HIV-1 Proteaz Enzimi Kesme 
Konumlarının Yeni Öznitelik 
Yöntemleri ile Tespit Edilmesi 

10.000 0,00 

26 2012-047 Yard.Doç.Dr. Gül 
YÜCEL 

Yalova 
Meslek 
Yüksekokulu 

Armutlu Yarımadası Esenköy 
Civarlarında Doğal Yetişme 
Alanlarında Bulunan Farklı 
Vejetasyon Dönemlerinde ve 
Farklı 2 Yükseltide (0-400) 
Kurumuş Defne (laurus Nobilus 
l.) Yapraklarındaki Ucucu Yağ 
Oranı ve Bileşenlerinin 
Meyvesinde Sabit Yağ Oranının 
Belirlenmesi ve Bazı Morfolojik 
Karakterlerin Tespiti. 

5.000 3.900 

27 2012-048 Prof.Dr. Fikret 
YÜKSEL 

Mühendislik 
Fakültesi 

Hidrojenin İçten Yanmalı 
Motorlarda Yakıt Olarak 
Kullanılması 

20.000 0,00 

28 2012-049 Prof.Dr. M.Cahit 
ENSARİ 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yalova Üniversitesi Merkezi 
Araştırma Laboratuvarının 
Kullanımının Yaygınlaştırılması 

25.860 24.960 

TOPLAM 248.060 124.880,41 
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Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 

yapılan alımlar Tablo.32’de yer almaktadır.  

Tablo.32 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar 

Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Mühendislik 
Fakültesi 

DMA Cihazı Alımı İşi 
 

DMA Cihazı 1 
180.886,44 

Mühendislik 
Fakültesi 

Jel Geçirgenlik 
Kromotografisi 
Alımı İşi 

Jel Geçirgenlik 
Kromotografisi Cihazı 

1 

148.638,81 

Mühendislik 
Fakültesi 

Enjeksiyon Yan 
Ekipmanları 

9 Adet  
(Kurutma Cihazı, Yükleme 
Cihazı, Chiller, DKP, 
Dozajlama, Control Volu, 
Kırma Makinesi, Kalıp 
Bağlama Aparatı 

9 

33.687,03 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Kimyasal Malzeme Alımı 1 
557,55 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Kimyasal Malzeme Alımı 4  
2.313,98 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Desikant Kınt 3 
543,87 

Mühendislik 
Fakültesi 

Gaz Kromotografisi 
Alımı İşi 

Gaz Kromotografisi Cihazı 1  
285.4851,53 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Vakum Pompası Cihazı 1  
7.080,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

80 Tonluk 
Enjeksiyon Cihazı 
Alımı İşi 

80 Tonluk Enjeksiyon 
Cihazı 

1  

103.320,33 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Ultrasonik Banyo Alımı 1 
4.779,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Elektro Eğirme Cihazı 1  
12.000,60 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Otomatik Dilüsyon Cihazı 1  
22.420,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Otomatik Pipet Seti 1  
5.782,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Labaratuar Değirmeni 1  
4.625,60 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Yağ Banyosu Cihazı 1  
3.186,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Ortbital Çalkalıyıcı 1  

6.041,60 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Kül Fırını Cihazı 1 
5.262,80 
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Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Paletleme Cihazı 1  

8.791,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Döner Buharlaştırıcı 1  
8.373,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Elek Sarsma Cihazı 1  
5.959,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Test Kal seti ve diş lok. 
Darbe ve Çekme Lokması  

4  
16.520,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Mikroyapı İnceleme Cihazı 1  
36.720,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Vakum pompası ve Etüvü 
Alımı 

2  
21.358,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Ultra Saf Su Cihazı 1 
16.520,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Bilgisayar ve Yazıcı 2  
2.496,88 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

UV VISIBLE 
Spektrometresi 

1  
11.462,77 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Cam ve Sarf Malzeme 
Alımı 

39  
4.791,39 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Elektrik Bakım Onarımı  
11.446,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Desikant Kıt 2  
538,10 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Buzdolabı Alımı 1  
1.337,00 

Mühendislik 
Fakültesi 

Laboratuvar 
Malzemesi Alımı 

Kimyasal Malzeme Alımı 13  
3.155,04 

TOPLAM 976.080,32 
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Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yapılan alımlar ise 

Tablo.33’de ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Tablo.33 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Yapılan Alımlar  

Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Yalova Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Mlz. Alımı 3  1.015,00 

Yalova Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti Alımı 15  1.044,30 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Vakumlu Fırın ve 
Etüvü 

2  2.300,00 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi  

Yolluk Yurtdışı 1  5.793,00 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi  

Yolluk Yurtdışı 1  2.900,00 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi  

Yolluk Yurtdışı 1  2.900,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Lab. Ve Kim. Mlz 
Alımı 

27  577,73 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Terazi Masası Alımı 1  1.475,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Lab. Mlz. 3  877,23 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  900,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  900,00 

Yalova Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  650,00 

Yalova Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  900,00 

Yalova Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  900,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 12 2.225,34 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Program Alımı 1  5.203,80 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında              
Alım 

Yüksek Basınçlı 
Çözümleme Kabı 

1  2.990,12 

İktisadi ve İdari 
Bİlimler Fakültesi 

Proje Kapsamında 
Alım 

Bilgisayar Alımı 1  2.728,16 
 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Makine Teçhizat 
Alımı 

 
4  

 
3.049,12 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Yazılım Programı 1  1.394,76 
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Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

M.Board 1  1.839,62 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Akıllı Tahta 2  5.015,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Screen ve touch 
screen 

1 1.980,14 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Amino Analiz 12 2.832,00 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Kan Sayım Solüsyonu 1  250,00 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Canlı balık 2000  2.721,60 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

33  5.729,82 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Hammadde 
Malzeme Alımı 

7  902,70 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Canlı Balık 4000  731,60 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  1628,40 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

15  3.062,06 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

4  2.213,92 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Taygon Hortum 1  315,06 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Şırınga Pompası 1  2.407,20 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Soğutma Dolabı 1  1.416,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Ito kaplı cam 1  177,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Manyetik Karıştırıcı 
ve pipet ucu 

3  2.869,76 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Mikro pipet seti ve 
manyetik karıştırıcı 

2  3.304,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Yüksek Hızda Dönen 
Silindir 

1  1.499,78 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Multimetre ve 
Manyetik Karıştırıcı 

2  7.693,60 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

16  1.297,41 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

10  2.967,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

24  3.779,95 
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Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz 2  1999,40 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Yolluk Yurt dışı - 12.000,00 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  900,00 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

11  1.595,36 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Malzeme Alımı 77  6.512,42 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1 272,20 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alımı 

Analiz Hizmeti 1  305,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Cam ve sarf 
Malzeme Alımı 

39 1.360,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Dizüstü Bilgisayar 1  1.230,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Program Alımı 1  3.750,72 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Proje Kapsamında 
Alım 

Eğitim hizmeti 1  6.692,62 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

31  4.974,88 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Makine ve Teçhizat 
alımı 

5 4.992,58 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 
 

Malzeme Alımı 3  1.218,65 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 
Alımı 

16 3.500,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Bilgisayar ve 
ekipmanları 

12  4.598,86 

Mühendislik Fakültesi Yolluk Yurdışı Yolluk 1  401,14 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Sarf Malzeme 2  284,38 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Sarf Malzeme 4  1.121,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1  900,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Azot Tüpü ve Saati 2  1.003,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Isıtıcılı Manyetik 
Karıştırıcı 

1 1.097,01 
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Talep Eden Birim İşin Adı Malzeme Adı Adedi Toplam Maliyet 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Malzeme Alımı 9  1.500,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Malzeme alımı 17  1.265,05 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Proje Kapsamında 
Alım 

Bilgisayar ve 
ekipmanları 

5  2.999,56 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 10  1.624,30 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Esnek Ter ve Kan 
Ölçüm Cihazı 

2 460,20 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Etüv alımı 1  4.956,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Ultrasonik banyo 1  7.257,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Sarf Malzeme 37  1.815,03 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kimyasal Malzeme 15  1.943,76 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1 900,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Analiz Hizmeti 1 900,00 

Armutlu Meslek 
Yüksekokulu 

Proje Kapsamında 
Alım 

Cihaz Eğitimi 1  844,31 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Malzeme Alımı 49  5.535,38 

Hukuk Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 
 

Danışmanlık Hizmeti 1  9.800,00 

 
Yalova Meslek 
Yüksekokulu 

 
Proje Kapsamında 
Alım 

 
Analiz Hizmeti 

 
3  

 
3.900,00 

Mühendislik Fakültesi Proje Kapsamında 
Alım 

Kırtasiye Malzeme 
Alımı 

13  900,00 

TOPLAM 204.859,99 
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CİHAZLARA AİT LABORATUVARDAN BİR GÖRÜNÜM 

 

 

PROJE KAPSAMINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLARDAN BİR GÖRÜNÜM 

                      
  Kinematik Viskotize Tayin Cihazı                                     Jel Geçirgenlik Kromotografi (GPC)    
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              Açık Kap Flash Point Cihazı                 Azot Tayin Cihazı 

                           

    Dinamik Mekanik Analiz Cihazı                Distilasyon Test Cihazı 

           

                    

                   Darbe Dayanımı Test Cihazı                                             Aşınma Test Cihazı 
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       Bilimsel Araştırma Projelerini yürüten Proje Ekibi Tablo.34’de yer almaktadır.     

Tablo.34 Proje Ekibi  

SIRA 

NO 
ADI-SOYADI KURUMU GÖREV/ÜNVAN 

1 M. Niyazi ERUSLU  Yalova Üniversitesi   Rektör / Prof. Dr.  

2 Hüseyin YILDIRIM Yalova Üniversitesi   Rektör Yardımcısı / Prof. Dr. 

3 Talip ALP  Yalova Üniversitesi   Öğretim Üyesi / Prof. Dr. 

4 Mustafa Uğur ÜNVER Yalova Üniversitesi   Öğretim Üyesi / Prof. Dr. 

5 Fikret YÜKSEL Yalova Üniversitesi   Öğretim Üyesi / Doç.Dr.  

6 Jülide HIZAL YÜCESOY Yalova Üniversitesi   Öğretim Üyesi / Doç.Dr. 

7 Hikmet ERBIYIK Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

8 Sibel BAŞAKÇILARDAN 

KABAKCI  

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

9 Gülay BAYRAMAOĞLU Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

10 Sinan ŞEN Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

11 Hamit ERDEMİ Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

12 İ. Gökhan TEMEL Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

13 Hüseyin ESEN Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

14 Kadriye TUZLAKOĞLU Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr. 

15 Demet AYDINOĞLU Yalova Üniversitesi   Öğretim Görevlisi / Dr.  

16 İsmail BAYRAKTAR Yalova Üniversitesi   Öğretim Görevlisi 

17 Nurgül KOCABAŞ Yalova Üniversitesi   Öğretim Görevlisi 

18 Recep ÖZCİMDER Yalova Üniversitesi   Öğretim Görevlisi 

19 Ahmet YILMAZ Yalova Üniversitesi   Öğretim Görevlisi 

20 Mithat ÇELEBİ  Yalova Üniversitesi   Öğretim Görevlisi 
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SIRA 

NO 
ADI-SOYADI KURUMU GÖREV/ÜNVAN 

21 M. Selçuk MERT Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

22 E. Hilal MERT Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

23 Timur ŞANAL Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

24 Cemil KOYUNOĞLU Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

25 İ. Emre MERSİN Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

26 Fatma YAPRAKDAL Yalova Üniversitesi   Araştırma Görevlisi 

27 Nazlı ERDÖNMEZ Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

28 Yusuf TANUĞUR Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
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3. ÖNERİLER 

 Üniversitemiz, son 5 yılda kurulan üniversiteler arasında yer almakta olup, yeni 

kurulan tüm üniversiteler de olduğu gibi öncelikli amacımız, kampüs inşaat faaliyetlerinin 

tamamlanması ve öğrencilerimize hak ettikleri Üniversite ortamını sunabilmektir. Bu nedenle, 

bütçe hazırlık çalışmaları sürecinde yeni kurulan üniversitelerin Sermaye Giderleri 

Ödeneklerinin, inşaat faaliyetlerini karşılayabilecek düzeyde belirlenmesinin ve kaynak 

dağılımına bu durumun yansıtılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.  

 

 Bunun yanı sıra, Kamu İhale Mevzuatının, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği ile 

kapsamlı işlerde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanmakta olup, planlanan 

ödenekler dâhilinde işlerin bitirilmesi öngörülmektedir. Ancak uygulamada, özellikle yıllara 

sâri işlerde takip eden yılların ödenekleri sözleşme rakamları doğrultusunda 

gerçekleşememekte, bunlara ilaveten yasanın öngördüğü fiyat farkı ve vergiler sözleşme 

bedeline eklendiğinde sözleşme takviminde işlerin bitirilmesi pek mümkün olamamakta ve 

süre revizyonlarına gidilmektedir. Bu nedenle hedeflenen kapasite gerçekleşememektedir.  

 

Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak 

isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana 

gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu 

sorunlarında giderilmesiyle, kamu idarelerinin yürürlüğe giren stratejik plan ve performans 

programların da sapmalarında engelleneceği düşüncesindeyiz. 

 

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik 

yapılması gibi taleplerin kurumlararası bürokratik işlemlerinin azaltılmasının ve taleplerin 

kısa sürede karşılanmasının da uygun olacağı görüşündeyiz. 
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EKLER     
 
     2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 
Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE 

       2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 
Sayısı 

Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 
2012 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 
Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 5  41.450   5.980   15.800   17.003   12.276 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal 1  4.517   2.244   1.229   1.753   987 

TOPLAM 6  45.967   8.224   17.029   18.756   13.263 
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     2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 
Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
Bütçe Türü: HİBE  

       2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 
Sayısı 

Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 
2012 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 
Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 1  37      37   37    

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM 1  37      37   37    

 

. 
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      2012 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME 
Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
Sektör Adı: Eğitim 
 

Birim 
No (1) 

YSK 
(2) Proje No (3) Proje Adı (4) 

Bütçe 
Türü (5) 

Bitiş 
Yılı (6) Yeri (7) 

Proje 
Tut. 

Toplam 
(9) 

2011 
Kümülatif 
Harcama 

(10) 

Ödenek 
Dış 

Kredi 
(11) 

Ödenek Dış 
Özkaynak 

(12) 
Ödenek Toplam 

(13) 

 + / 
-

(14) 
Aktarma 
Mik. (15) 

Harcama 
Dış Kredi 

(16) 

Harcama 
Dış 

Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam 

(18) 

42574 425 2012H032950 
Çeşitli 

Ünitelerin 
Etüt Projesi  

Özel 
Bütçe  

2012 Yalova 
500 169 0 0 1.185 500 

+ 300(1) 0 0 411 
385(2) 

42728 425 2009H032530 
Kampüs 
Altyapısı 
Projesi 

Özel 
Bütçe  

2014 Yalova 
10.700 0 0 0 2.600 3.000 

- 
400(3) 

0 0 1.483 

42727 425 2009H032540 

Derslik ve 
Merkezi 
Birimler 
Projesi 

Özel 
Bütçe  

2014 Yalova 

22.750 1.516 0 0 8.775 8.000 

+ 

400(3) 

0 0 6.855 

375(4) 

42575 425 2012H032960 
Muhtelif İşler 

Projesi 
Özel 
Bütçe  

2012 Yalova 

3.500 4.295 0 0 3.643 3.500 

+ 70(5) 

0 0 3.527 

+ 150(6) 

+ 350(7) 

+ 18(8) 

+ 230(9) 

- 300(1) 

- 375(4) 

42576 425 2012H032960 
Muhtelif İşler 

Projesi 
Diğerleri 2012 Yalova 

37 0 0 0 37 37 
 

 
0 0  

40499 425 2010H050250 

Açık ve 
Kapalı Spor 

Tesisleri 
Projesi 

Özel 
Bütçe  

2012 Yalova 

4.000 0 0 0 800 800 

 

 

0 0  

 
TOPLAM 

 41.487 5.980 0 0 17.040 15.837  0 0 12.276 

(1) Yalova Üniversitesinin 14.12.2012 tarihli ve 3 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek aktarması. 
(2) Yalova Üniversitesinin 05.12.2012 tarihli ve 51 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek. 
(3) Yalova Üniversitesinin 02.08.2012 tarihli ve 391 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek aktarması. 
(4) Yalova Üniversitesinin 02.08.2012 tarihli ve 1 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek aktarması. 
(5) Yalova Üniversitesinin 14.03.2012 tarihli ve 12 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek. 
(6) Yalova Üniversitesinin 16.10.2012 tarihli ve 41 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek. 
(7) Yalova Üniversitesinin 07.11.2012 tarihli ve 46 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek. 
(8) Yalova Üniversitesinin 05.12.2012 tarihli ve 51 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek. 
(9) Yalova Üniversitesinin 05.12.2012 tarihli ve 51 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek. 
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2012 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME 
Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
Sektör Adı: DKH Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar 

 

Birim 
No 
(1) 

YSK 
(2) Proje No (3) 

Proje Adı 
(4) 

Bütçe 
Türü 
(5) 

Bitiş 
Yılı 
(6) Yeri (7) 

Proje Tut. 
Toplam 

(9) 

2010 
Kümülatif 
Harcama 

(10) 

Ödenek 
Dış Kredi 

(11) 

Ödenek 
Dış 

Özkaynak 
(12) 

Ödenek 
Toplam (13) 

 + / -
(14) 

Aktarma 
Mik. (15) 

Harcama 
Dış 

Kredi 
(16) 

Harcama 
Dış 

Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam (18) 

42714 425 2010K121450 
Merkezi 

Araştırma 
Laboratuvarı 

Özel 
Bütçe 

2012 Yalova 4.517 2.244 0 0 1.753 1.229 + 524(1) 0 0 
987 (2011 yılı 
ödeneğinden) 

TOPLAM 4.517 2.244 0 0 1.753 1.229  524 0 0 987 

 

(1) Kalkınma Bakanlığının 18.09.2012 tarihli ve 5481 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek eklemesi. 

 


